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Puhtaudenhallinta on olennainen osa työmaan olosuhdehallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia 
puhtaudenhallinta ohjeet, joiden mukaisesti rakentaminen toteutetaan ja saavutetaan tilojen turvalliselle 
ja terveelliselle sisäilmastolle asetetut tavoitteet rakentamisen ja korjaamisen jälkeen. Puhtaudenhallinta 
edellyttää, että työmaan puhtaustasoa seurataan ja arvioidaan koko rakentamisen ajan. Opinnäytetyön  
yhteydessä laadittiin seuranta- ja arviointilomakkeet, joiden avulla työmaan puhtautta seurataan 
ja arvioidaan. Puhtaudenhallinnan seuranta ja arviointi auttavat rakennushankkeen urakoitsijoita toimimaan  
vastuullisesti ja ammattimaisesti. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Granlund Kuopio Oy. 
 
Työn teoreettisessa osassa selvitettiin miten puhtausluokan asettaminen rakennushankkeelle vaikuttaa työmaan 
suunnitteluun ja toimintaan eri vaiheissa; mitkä olosuhteet pitää luoda, että vaatimukset turvalliselle, terveelliselle 
ja puhtaalle tilalle täyttyvät. Tässä työssä perehdyttiin puhtaudenhallintaa koskevaan lainsäädäntöön ja käytössä 
oleviin toimintaohjeisiin, joissa säädettiin sisäilmaston vaatimukset ja keinot niiden saavuttamiseksi. 
Opinnäytetyössä sekä puhtaudenhallintaohjeissa käytettiin lähteinä erilaisia tutkimuksia, joissa tarkasteltiin  
työmenetelmien, työtapojen ja käytettävän laitteiston valinta, joiden avulla luodaan edellytykset puhtaalle  
rakentamiselle.  
 
Opinnäytetyön tuloksena saatiin puhtaudenhallintaohjeet, joihin sisällytettiin ohjeita, menetelmiä ja vaatimukset 
käytettävään laitteistoon sekä uudisrakentamiselle että korjausrakentamiselle sisäilmastotavoitteiden  
saavuttamiseksi. Työn liitteinä ovat työmaan puhtauden laadunarviointilomakkeet, joita käytetään työmaalla kun 
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The aim of this final  year project, was to develop such methods of the cleanliness control which 
could possibly be used at  construction sites. The initial idea was to make a handbook and instructions for 
cleanliness control during every stage of construction and renovation which enable creating a safe working 
environment. The work was commissioned by Granlund Kuopio Oy. 
 
In the theoretical part of this thesis it was analysed how the class of cleanliness affects planning 
different stages of construction to meet the requirements of the norms. This project is based on demands  
set in legislation and design norms concerning the air quality. The possibilities of creating comfortable and safe 
 work conditions were analysed.  Various working methods and tools were studied. 
 
As a result of the project there were instructions for cleanliness control including advice, methods and  
requirements for the equipment to be used both in new construction and reconstruction. Evaluation  
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1  JOHDANTO 
Puhtaudenhallinnan merkitys rakentamisessa on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Siihen kiinni-
tetään entistä enemmän huomiota, koska se on tärkeä aihealue, jolla on vaikutusta sisäilmaan, ter-
veyteen, turvallisuuteen, kiinteistöjen rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin ja huoltoon. Puhtauden-
hallinnan suunnittelu ja suunnitelmallinen toteutus auttavat ehkäisemään pölyn ja lian syntymistä ja 
kulkeutumista rakennuksiin ja laitteisiin rakentamisvaiheessa. Puhtaudenhallinnan tavoitteena on es-
tää rakentamisaikaisten pölyn, epäpuhtauksien ja haitta-aineiden kulkeutuminen rakennuksen käyt-
täjien sisäilmaan. Tällöin valmiin rakennusten kiinteistöjen ylläpitokustannukset pysyvät alhaisina ja 
ihmisten viihtyvyys- ja tyytyväisyystaso nousee sekä oireileminen erilaisille epäpuhtauksille laskee.   
 
Hyvä ja puhdas sisäilma koostuu monista asioista ja sen saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii huo-
lellista ja laadukasta suunnittelua ja toteutusta. Rakennusmateriaalien päästöt, rakennustöiden pö-
lyhaitat ja epäpuhtaudet sekä laitteiston osista peräsin olevat haitalliset aineet aiheuttavat vaaraa 
terveydelle ja vaikuttavat sisäilmaan.  Hyvän ilmanlaadun saavuttamiseksi on käytettävä puhtaan ra-
kentamisen konseptia. Se tarkoittaa siitä, että rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että 
sisäilma on puhdas ja hyvälaatuinen. Suunnitteluvaiheessa kohteelle asetetaan vaatimukset sisäil-
maston laadulle ja sen mukaan valitaan puhtausluokat rakennustöille, ilmanvaihtojärjestelmälle ja 
ilmanvaihtotuotteille sekä rakennusmateriaaleille päästöluokka. Tässä vaiheessa otetaan huomioon 
pölyävien töiden ajoitus, arvioidaan pölyn tuottamat haitat ja valitaan sen mukaan pölyn torjunta-
keinot, työmenetelmät ja suojainten käyttötarpeet. Hyvin organisoitu työmaa-alue on osa puhtaan 
rakentamisen konseptia.  Rakentamisvaiheessa käytetään sellaisia työtapoja, menetelmiä, työstöko-
neita ja laitteita sekä luodaan edellytykset puhtaalle työmaalle siten, että asetetut laatutavoitteet 
turvalliselle ja terveelliselle ympäristölle täyttyvät. Tärkeä osa-alue rakentamisessa on puhtaudenhal-
linta. Sen avulla varmistetaan, että käyttäjille luovutetut tilat ovat puhtaita ja sisäilmassa ei esiinny 
terveydelle haitallisia epäpuhtauksia, mikrobeja ja viihtyvyyttä alentavia hajuja. Kun koko hankkeen 
aikana noudatetaan puhtaudenhallinnan ohjeita ja toteutetaan ne asianmukaisesti ja vastuullisesti, 
voidaan olla varmaa siitä, että saadaan hyvän tuloksen- terveellinen ja viihtyisä tila.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on laatia puhtaudenhallintaohjeet, joiden mukaisesti rakennustyöt ohja-
taan ja toteutetaan niin, että tilojen sisäilmastolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Puhtaudenhallinta 
edellyttää, että työmaan puhtaustasoa tarkastetaan, seurataan ja arvioidaan koko rakentamisajan 
vastaanottoon asti. Tätä varten on laadittava seuranta- ja arviointilomakkeet, joita käytetään työ-
maan tarkastuksessa.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Granlund Kuopio Oy. Granlund-konsernin muodostavat Gran-
lund Oy Helsingissä ja Espoossa sekä tytäryhtiöt Lahdessa, Kuopiossa, Joensuussa, Tampereella, 
Vaasassa, Seinäjoella, Riihimäellä, Lappeenrannassa ja Pietarissa. Konsernin toimialat ovat LVI- ja 
rakennusautomaatiosuunnittelu, talotekninen suunnittelu- ja konsultointi, kiinteistönpidon palvelut 
sekä energialaskennan ohjelmistot ja niiden suunnitteluun liittyvien tietokanta- ja laskentasovelluksi-
en luominen ja kehittäminen. Konsultointi kattaa energia- ja ympäristöasiat. Kaikissa palveluissa 
kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää miten puhtausluokan asettaminen rakennushankkeelle vai-
kuttaa työmaan suunnitteluun ja toimintaan eri vaiheissa; mitkä olosuhteet pitää luoda, mitkä mene-
telmiä, työtapoja ja laitteita pitää käyttää, että vaatimukset turvalliselle, terveelliselle ja puhtaalle ti-
lalle täyttyvät. Opinnäytetyössä käytettään erilaisia määräyksiä, ohjeita, asetuksia ja tutkimuksia, 
joissa kuvataan puhtaudenhallinnan kannalta merkittävimmät pölyä ja likaa tuottavat työvaiheet ja 
toimenpiteet niiden muodostumisen vähentämiseksi ja estämiseksi.  
 
Opinnäytetyössä esitetään puhtaudenhallintaa koskeva lainsäädäntö ja sitten käsitellään millä tavalla 
ja millä keinoilla puhtaudenhallinta toteutetaan työmaalla, miten sitä seurataan ja arvioidaan. 
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2 PUHTAUDENHALLINTAA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Rakentamisessa pyritään luomaan viihtyisä, turvallinen ja terveellinen asuin- ja toimitilaympäristö. 
Puhtaalle rakentamiselle asetetaan laatutavoitteet ja lähtökohtana on Valtioneuvoston asetus raken-
nustyön turvallisuudesta (205/2009), Sisäilmastoluokitus 2008, Terveen Talon toteutuksen kriteerit, 
rakennuttajan puhtaudenhallinnalle asettamat vaatimukset. 
 
2.1 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009  
 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 käsittelee uudis- ja korjausrakenta-
miseen liittyvien erilaisten rakennus, - purku ja asennustöiden sekä käytettävien laitteiston ja konei-
den turvallisuusmääräyksiä, tapaturmavaaran torjunta sekä näiden asioiden suunnittelua ja valmiste-
lua. Esimerkiksi siinä määritetään, että pölyntorjunta toteutetaan tehokkaita paikallispoistolaitteita 
käyttäen, työtilat pitää osastoida työn aikana pölyn ja epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi, jät-
teet -varsinkin purkujätteet - on siirrettävä ja käsiteltävä turvallisesti.  
 
Rakennuttajan velvollisuus on laatia työmaan turvallisuussuunnitelman, jossa käsitellään myös puh-
taudenhallintaan liittyviä asioita, kuten työmaan järjestys ja siisteys, henkilökohtaisten suojainten 
käyttö, keinoja pölyn vähentämiseen ja sen leviämisen estämiseen sekä työmenetelmiä. 
 
Työmaan turvallisuussuunnitelmaan oleellisena osana kuuluu rakennustyömaa-alueen käytön suun-
nitelma.  Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma, jossa 
kiinnitetään erityistä huomiota puhtaudenhallinnan kannalta seuraaviin seikkoihin (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205, 2009, § 11): 
• työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien rakentei-
den ja laitteiden sijoitus, 
• jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien materiaali-
en kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen. 
 
2.2 Sisäilmaluokitus 2008 ja tavoitearvot 
 
Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa sanotaan, että rakennus tulee suunnitella ja rakentaa niin, 
että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa ter-
veellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto. (RakMK D 2. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 
Määräykset ja ohjeet 2012. 2011,5). 
 
Sisäilmastoluokitus 2008 täydentää Suomen Rakentamismääräyksiä ja rakennustöiden yleisiä laatu-
vaatimuksia ja toimii apuvälineenä koko rakentamis- ja/ tai korjausprosessissa. Pitää kuitenkin muis-
taa, että Sisäilmaluokitus 2008 ei ole viranomaisohje. Se on vapaaehtoisesti sovellettava ohjeistus ja 
siinä mainitut asiat muuttuvat sopimusosapuolia sitoviksi siinä muodossa, kuin niihin yksilöidysti vii-
tataan hankkeen sopimusasiakirjoissa. (RT 07-10946. Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoi-
tearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009, 4). Sopimusasiakirjoihin kuuluvat mm konsult-
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tisopimukset ja urakkasopimukset, urakkarajaliite, työselostukset ja piirustukset. Sisäilmastoluokitus 
2008 ilmoittaa sisäilmastolle tavoite – ja suunnitteluarvot sekä rakennusmateriaalien päästökriteerit 
ja rakennustöiden ja ilmanvaihtotuotteiden puhtaudelle asetetut tavoitteet. Näin pyritään paranta-
maan ja kehittämään rakentamislaatua ja myös elämänlaatua.  
 
Sisäilmastoluokituksessa kuvataan terveellisemmän rakennuksen suunnitteluvaiheita, mutta nämä 
ohjeet eivät ole niin tarkkoja kuin Terveen talo kriteerit, ja sisältävät vain yleisperiaatteet. Terveen 
talon toteutuksen kriteerit ohje toimii tarkistuslistana sisäilmaston laadun varmistamisessa.  
Rakennuttajan/tilaajan/rakennuttajakonsultin tulee määritellä ja valita sisäilmastoa 
siihen vaikuttavien rakennustöiden puhtautta ja rakennusmateriaalien päästöjä kos-
kevat tavoitearvot rakennushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa yhdessä suunnitteli-
joiden kanssa ja antaa ne tiedoksi hankkeen kaikille suunnittelijoille. (RT 07-10946. 
Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaati-
mukset. 2009, 8). 
 
Näiden tietojen pohjalta suunnittelijat tekevät ratkaisut, joilla valittu tavoitetaso saavutetaan. Sisäil-
mastoluokituksen mukaisesti hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan yleistavoitteet määrittämällä 
hankeohjelmaan keskeisten tilatyyppien sisäilmastoluokat. Luonnossuunnittelussa tavoitteet tarken-
netaan. (RT 07-10946. Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuo-
tevaatimukset. 2009, 8.) 
 
Luokituksen mukaisesti sisäilmaston tavoitearvot jaetaan kolmeen eri luokkaan: S1,S2 ja S3.  
S1 luokka on näistä paras ja tarkoittaa yksilöllistä sisäilmastoa, jonka sisäilman laatu, lämpö-, ääni- 
ja valaistusolosuhteet ovat erinomaisia. S2 luokka tarkoittaa hyvää sisäilmastoa, jonka sisäilman laa-
tu, lämpö-, ääni- ja valaistusolosuhteet ovat hyviä. S3 luokka tarkoittaa tyydyttävää sisäilmastoa, 
jonka tavoitearvot täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset.   
 
Luokituksen tavoite- ja suunnitteluarvot voidaan käyttää tapauskohtaisesti ja soveltaa niitä yksi-
löidysti hankkeen rakennus- ja ilmanvaihtotöiden suunnittelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. Si-
säilmastoluokitukseen voidaan myös viitata rakennusselostuksessa ja LVI-selostuksessa.  
 
2.2.1 Rakennustöiden puhtausluokitus (P) 
 
Sisäilmaluokitus omasta puolestaan määrittelee rakennustöiden osastokohtaisen puhtausluokan (P). 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, 
kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennus-
vaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Rakennusten tilojen tulee luovutusvaiheessa olla niin puh-
taat, että tilat voidaan ottaa välittömästi käyttöön vastaanoton jälkeen. (RT 07-10946. Sisäilmaluoki-
tus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009, 10).  Puhtaus-
luokituksen tavoitteet koskevat tavanomaisia työ- ja asuintiloja, kuten toimisto- ja julkiset rakennuk-
set ja päiväkoti- ja asuinrakennukset. 
 
Rakennustöiden puhtausluokkia on kaksi: P1 ja P2. P1- puhtausluokka koskee näitä tiloja, joille on 
asetetut sisäilmastoluokan S1 tai S2 tavoitteet laadukkaalle sisäilmastolle. Rakennuksen tulee olla 
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puhdas ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloit-
taa. Tällöin pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa esimerkiksi puu-, betoni- tai kipsipölyä, joka 
voi nousta ilmaan kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tiloissa ei saa säilyttää rakennusmateriaale-
ja tai jätteitä, jotka estävät pintojen puhdistamista. Pintoja suojaavat muovit ja pahvit on poistettu. 
Tämän vaiheen jälkeen tiloissa voidaan ilman erityistoimia tehdä vain pölyämättömiä töitä, esim. 
paikkamaalauksia, alakattojen asennusta, loppusiivouksen 1. vaihe, ilmanvaihdon toimintakokeita, 
säätöä ja viritystä sekä tarkastussiivous ja loppusiivouksen 2. vaihe.  Luovutusvaiheessa pinnoilla ei 
saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja. (RT 07-
10946. Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 
2009,11.) Eli jos tavoitteena on saada tilalle S1 tai S2 sisäilmastoluokka, niin on käytettävä raken-
nustöiden puhtausluokkaa P1. 
 
P2- puhtausluokka koskee näitä tiloja, joissa pyritään sisäilmastoluokan S3 tavoitteisiin. Silloin ra-
kennustöiden puhtaudelle ei ole asetettu erityisvaatimuksia. Eli jos tavoitteena on saada tilalle S3 si-
säilmastoluokka, niin on käytettävä rakennustöiden puhtausluokkaa P2, joka vastaa normaalia hyvän 
rakentamistavan mukaisia menetelmiä. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus- ja ilmanvaihtotyöt on 
toteutettava siten, että käyttäjille luovutettujen tilojen sisäilmasto ei aiheuta terveyshaittoja.    
 
2.2.2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus (P) 
 
Hyvin toimiva ja puhdas ilmavaihtojärjestelmä takaa virtaavan tuloilman hyvän laadun. Laadukkaas-
sa ilmassa ei ole ilmavaihtojärjestelmästä peräisin olevia haitallisia aineita kuten mikrobeja, kuituja 
ja hiukkasia tai hajuja, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle sekä huonontaa viihtyvyysolosuhteita. 
Eli ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tavoitteena on, että tuloilma on hyvälaatuista ja il-
manvaihtojärjestelmä on luovutusvaiheessa puhdas. Uuden ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluoki-
tuksessa käytetään kahta puhtausluokkaa P1 ja P2. Jokaiselle luokalle on asetettu omat vaatimuk-
set, jotka esitetään taulukossa 1. Vaatimuksissa kuvataan mistä materiaaleista tehdään tuloilma-
kanavat ja kanavaosat, mitkä ovat valmiin ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimus ja tuloilman 
laatu sekä vaatimukset suodattimille. Puhtausluokiteltujen ilmanvaihtotuotteiden käyttö tuloilma-
kanavistoissa ja kanavaosissa, valmiin ilmanvaihtojärjestelmän pölykertymien enimmäisarvot ja tu-
loilman laatukriteerit edistävät hyvään sisäilmastoon tähtäävää rakentamista.  
 
Sisäilmastoluokituksen mukaan sisäilmastoluokille S1 ja S2 valitaan ilmanvaihtojärjestelmän puh-
tausluokka P1 ja vastaavasti ilmanvaihtotuotteiden rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 tai M2 
luokiteltuja materiaaleja. Tuloilmakanavat ja niiden osat valitaan M1-luokan tuotteista. Sisäilmasto-
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TAULUKKO 1. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen vaatimukset. (RT 07-10946. Sisäilma-
luokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009, 15) 
 
P1  ( sisäilmastoluokat S1 ja S2) P2  ( sisäilmastoluokka S3) 
• Tuloilmakanavat ja kanavaosat on tehty 
M1- puhtausluokitelluista ilmanvaihtotuot-
teista. 
• Tiivistemateriaaleina käytetään raken-
nusmateriaalien päästöluokkaan M1 tai M2 
luokiteltuja materiaaleja 
• Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän 
sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa 
olla enintään 0,7 g/m2 suodatinmenetel-
mällä. 
• Ei käytetä palautusilmaa, eikä tuloilmas-
sa saa käyttää hajusteita. 
• Tuloilmalle asennetaan kaksiportainen 
suodatus F8/F7. 
 
• Tuloilmakanavat on tehty M1- puhtausluokitelluista 
ilmanvaihtotuotteista.  
• Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan 
pölykertymän keskiarvo saa olla enintään 2,5 g/m2 
suodatinmenetelmällä 
• Saa käyttää poistoilmaa palautusilmana. Palautusilma 
on suodatettava tuloilman suodatusta vastaavalla puh-
tausluokitellulla suodattimella. 
• Tuloilmassa ei saa käyttää hajusteita. 




2.2.3 Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M) 
  
Rakennusmateriaalien päästöluokituksen tarkoituksena on se, että käytetään ensisijaisesti vähäpääs-
töisiä tuotteita, etteivät materiaalit lisää ilmanvaihdon tarvetta. Rakennus- ja pintamateriaalit voivat 
olla ilmassa kemiallisten yhdisteiden ja aineiden lähteitä. Myös poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten 
kosteus ja ylilämpeneminen, vaurioituneet materiaalit toimivat alustana homeille ja mikrobeille, jotka 
aiheuttavat vakavia sairauksia, terveysriskejä ja oireilua. Esimerkiksi huokoiset materiaalit ovat alttii-
ta kosteudelle ja veden tunkeutuminen sen sisälle edistää homeen kasvua sekä rakenteiden lahoa-
mista ja tuhoutumista. Koska ihmiset viettävät enemmän aika sisätiloissa, niin huoneilman hyvän 
laadun merkitys on tärkeää.  
 
Rakennusmateriaalien päästöluokkia on kolme: M1, M2 ja M3. Taulukossa 2 esitetään rakennusma-
teriaalien päästöluokituksen ohjearvot materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöil-
le eli emissioille. Ohjearvot koskevat vaarallisia yhdisteitä ja aineita, kuten hahtuvia orgaanisia yhdis-
teitä: formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet, joilla on vaikutus ihmisten terveyteen. 
Päästöluokituksessa myös otettiin huomioon materiaalien hajuominaisuudet, koska hyvässä sisäil-
massa ei saa olla viihtyisyyttä alentavia hajuja.  Taulukon mukaisesti päästöluokista M1 on paras 
luokka ja M3 eniten epäpuhtauspäästöjä synnyttävä. Rakennusmateriaalien luokaan M3 kuuluvat ne 
materiaalit, joiden päästöt ylittävät luokan M2 vaatimukset.  
 
Parhaimpiin sisäilmastoluokkiin S1 ja S2 pyrittäessä on käytettävä ensisijaisesti luokkaan M1 kuulu-
via rakennusmateriaaleja. Luokkiin M2 ja M3 kuuluvia materiaaleja on järkevää rajoittaa. Rakennus-
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materiaalien päästöluokkaa valittaessa on hyvä huomioida myös se, että rakennusmateriaalien tulee 
olla riskittömiä, yhteensopivia ja helposti puhdistettavia.  
TAULUKKO 2.  Rakennusmateriaalien päästöluokituksen ohjearvot. (RT 07-10946. Sisäilmaluokitus 
2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009, 17) 
 
Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 Rakennusmateriaalien päästöluokka M2 
• Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonai-
semissio on alle 0,2 mg/m2h. Yhdisteistä on 
tunnistettava vähintään 70 %. 
• Formaldehydin emissio on alle 0,05 mg/m2h. 
• Ammoniakin emissio on alle 0,03 mg/m2h. 
• IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuu-
luvien karsinogeenisten aineiden emissio on alle 
0,005 mg/m2h (ei koske formaldehydiä, sen 
kriteeri on annettu edellä). 
• Materiaali ei haise, ja  hajun hyväksyttävyys 
kouluttamattomalla paneelilla arvioituna  on 
>0,1. 
• Laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisäl-
tää kaseiinia. 
•Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonai-
semissio on alle 0,4 mg/m2h. Yhdisteistä on 
tunnistettava vähintään 70 %. 
• Formaldehydin emissio on alle 0,125 mg/m2h. 
• Ammoniakin emissio on alle 0,06 mg/m2h. 
• IARC:n luokittelun mukaisten luokkaan 1 kuu-
luvien karsinogeenisten aineiden emissio on alle 
0,005 mg/m2h (ei koske formaldehydiä, sen 
kriteeri on annettu edellä). 
• Materiaali ei haise, ja hajun hyväksyttävyys 
kouluttamattomalla paneelilla arvioituna on 0,1. 




2.2.4 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus (M) 
 
Ilmanvaihtotuotteille on asetettu vain yksi puhtausluokka M1 eli tuotteet joko ovat puhtausluokitel-
tuja tai niitä ei ole luokiteltu lainkaan. Puhtausluokituksen vaatimukset ovat seuraavat: 
• ilmanvaihtotuote ei saa tuottaa haitallisia aineita tuloilman mukaan  
• ilmassa ei saa olla ilmavaihtojärjestelmästä peräsin olevia epäpuhtauksia 
• ilmanvaihtojärjestelmän pitää olla helposti puhdistettavissa. 
Nämä vaatimukset on määritetty kanaville, niiden osille, säätö- ja palopelleille, äänenvaimentimille 
sekä suodattimille. Tiivistemateriaaleista ei saa erittyä ilmavirtaan terveydelle haitallisia tai ilman laa-
tua huonontavia aineita. Puhtausluokiteltujen tuotteiden valmistuksessa suositellaan käyttää M1 tai 
M2 luokiteltuja tiivistemateriaaleja. (RT 07-10946. Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitear-
vot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009, 18.)  
 
Ilmanvaihtotuotteille asetetaan tekniset vaatimukset puhtauden pitämisen kannalta. Tuotteiden si-
säpuolisen pinnan tulee olla sellainen, ettei se edistä lian kertymistä niihin. Tehtaalla valmistetuille 
kanaville ja kanavanosille on asetettu puhtausluokituksen öljyisyysvaatimukset, mutta niitä ei tässä 
työssä käsitellä. Öljyisyysominaisuudet kuitenkin vaikuttavat ilmanvaihtotuotteiden puhtauteen, kos-
ka voiteluainejäämät aiheuttavat hajuemissioita sekä lisäävät sisäilman haihtuvien orgaanisten yh-
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disteiden pitoisuutta. Voiteluainejäämät toimivat hyvänä homesienten kasvualustana, kun kosteus ja 
lämpötila eivät ole rajoittavina tekijöinä. (Jumpponen, Kolari & Pasanen 2009, 17.)  
 
2.3 Terveen talon toteutuksen kriteerit 
 
Terveen talon toteutuksen kriteerit on tarkoitettu asuntorakentamiselle RT 07-10832 ja toimitilara-
kentamiselle RT 07-10805. Terveen talon toteutuksen kriteerit täydentää Sisäilmastoluokituksen oh-
jeita. Nämä RT- kortit sisältävät ohjeet terveen rakennuksen toteuttamiseen. Terveen talon ohjeita 
suositellaan käytettäväksi apuna kohteiden suunnittelussa hankkeen alusta alkaen rakennuksen vas-
taanottoon ja käyttöottoon asti. Puhtaudenhallinnan rooli korostuu terveysriskien hallinnan takia, jo-
ten puhtaudenhallinnan toimenpiteet ovat kuvattu korteissa hankkeen etenemisen mukaisesti. 
 
Ohjeita noudattamalla suunnitteluprosessi helpottuu, koska ne kuvaavat tärkeimmät suunnitteluun 
ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset ja tavoitetasot terveen talon sisäilmastolle, suunnitteluratkai-
suille, rakentamiselle ja sen valvonnalle sekä käytölle ja huollolle. Ohjeissa kaikki suunnitteluvaiheet 
ovat järjestyksessä ja niissä käsitellään mitkä asiakirjat laaditaan jokaisessa vaiheessa sekä kuka 
niistä vastaa. Esimerkiksi hankesuunnittelussa valitaan rakennukselle sisäilmastoluokka, rakennus-
töiden puhtausluokka jne. Luonnossuunnitteluvaiheessa rakennuttaja esittää rakennusaikaisen ja 
loppusiivouksen laatuvaatimukset sekä loppusiivouksen arviointikriteerit. Tässä vaiheessa otetaan 
huomioon tilojen puhdistettavuus ja huoneen pintojen puhtaana pysyvyys.  Toteutussuunnitteluvai-
heessa puhtaudenhallintasuunnitelman laatimista koskeva vaatimus esitetään urakkaohjelmassa 
jonka laatii rakennuttaja. Urakkaohjelmassa esitetään urakoitsijoiden siivousvelvollisuudet ja sankti-
ot. P1-puhtausluokasta aiheutuvien työmaajärjestelyiden vastuut ja tehtävät kuvataan urakkarajaliit-
teessä. (RT 07-10832. Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle. 
2004, 5.)  
 
Terveen talon kriteerit voidaan kirjoittaa suoraan työselostuksiin ja osa myös rakennustyön tarkas-
tusasiakirjoihin. Esimerkiksi LVI-selostukseen voidaan kirjoittaa ilmanvaihtokanaviston sisäpinnan 
pölypitoisuus ja käytettävän menetelmän kuvaus. Näihin kortteihin sisältyvät myös P1-
loppusiivouksen tehtävät ja menetelmät sekä urakkarajaliite terve talo-lisäykset ja mallitekstit, jotka 
auttavat asiakirjojen laadinnassa.  
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3 PUHTAAN RAKENTAMISEN KONSEPTI  
 
Terveydensuojelulain (763/94) 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman tulee olla puh-
dasta eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, valo, säteily, mikrobit ja muut vastaavat tekijät 
saa aiheuttaa terveyshaittaa asunnossa tai sisätilassa oleskeleville.  
 
Puhdas rakentaminen edellyttää puhtaudenhallinnan tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. Se tarkoit-
taa sitä, että tilaajan tavoitteet ovat hankeen alusta kaikkien suunnittelijoiden tiedossa ja puhtau-
denhallinnan vaatimukset ja vastuut esitetään selkeäsi hankkeen asiakirjoissa. Asetettujen vaatimus-
ten perusteella puhtaudenhallinta toteutetaan jokaisessa rakentamisen tai korjaamisen vaiheessa.  
Puhtaudenhallinta on olennainen osa työmaan olosuhdehallintaa ja siihen kuuluvat rakennustyön 
puhtauden tavoitetason, ilmanvaihtojärjestelmän ja ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokan sekä mate-
riaalien päästöluokan määrittäminen, puhtaudenhallinta-asiakirjan laatiminen, seuranta ja arviointi 
toteutusvaiheessa sekä puhtaustason toteaminen kohteen vastaanottovaiheessa. Puhtaudenhallin-
nan tavoitteet, vaatimustasot, menetelmät sekä arviointi riippuvat hankeen rakennusvaiheesta, ku-
ten runko- tai sisävalmistusvaihe sekä töiden ominaisuuksista, kuten purkutyöt ja kosteusvaurioiden 
korjaus. Onnistunut puhdas rakentaminen tarkoittaa, että puhtaudenhallinta viedään koko hankkeen 
läpi ja toteutetaan vastuullisesti ja ammattitaitoisesti ja sen avulla savutetaan hankkeen eri vaiheissa 
edellytetyt puhtaustasot. Puhtaan rakentamisen onnistuminen vaatii kaikilta oikeaa asennoitumista 
ja ymmärtämistä tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
3.1 Puhtaudenhallintasuunnittelun vaikutus hankkeeseen 
 
Puhtaudenhallinnan suunnittelu vaatii eri urakoisijien samantasoista ja yhdenmukaista käytäntöä. 
Hankesuunnitteluvaiheessa kohteelle rakennuttaja/ tilaaja/ rakennuttajakonsultti asettaa sisäilmasto-
tavoitteet - sisäilmastoluokan, rakennustöiden- ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan, ilmanvaih-
totuotteiden puhtausluokan sekä rakennusmateriaalien päästöluokan määrittämällä ne hankeohjel-
maan. (RT 07-10946. Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuo-
tevaatimukset.2009, 8).  Tästä vaiheesta lähtien puhtaudenhallinta otetaan huomioon ja viedään lä-
pi koko rakennushankkeen. Koska puhtaudenhallinta vaikuttaa rakentamis-, ylläpitokustannuksiin 
sekä rakennuksen käytettävyyteen, on kiinnitettävä huomiota rakenne- ja tilaratkaisuihin.  
 
Luonnossuunnitteluvaiheessa suunnittelijat tekevät lähes lopulliset valinnat arkkitehtuurin, rakenne-
ratkaisujen, taloteknisten järjestelmien ja rakennuksen tyypillisten tilojen osalta niin, että valmiin ra-
kennuksen terveelliset olosuhteet saavutetaan. Tässä vaiheessa on pohdittava ja suunniteltava mi-
ten kohteen likaantumista, lian kulkua ja sen näkymistä voidaan estää ja vähentää sekä miten edel-
lytykset taloudelliselle ja tehokkaalle siivous- ja puhtaanapitotoimelle voidaan varmistaa. (RT 91–
10970. Puhtauden hallinnan huomioonottaminen rakennussuunnittelussa. 2009,1). Rakennussuun-
nitteluvaiheessa pyritään toteuttamaan sellaiset ratkaisut, joiden avulla lian kulkeutumista sisätiloihin 
vähennetään tai estetään, esimerkiksi tilat, joissa on likaava toiminta, erotetaan muista tiloista ja 
pääsy sellaisille tiloille voidaan järjestää suoraan ulkokautta. Toiminnoltaan samantyyppiset tilat si-
joitetaan lähekkäin. Tilojen tulee olla kustannustehokkaasti siivottavia.  
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Rakenteiden ilmanpitävyysominaisuudet ovat myös tärkeitä puhtaudenhallinnan näkökulmasta, kos-
ka epäpuhtaudet voivat kulkeutua rakenteiden läpi sisätiloihin. Oikeanlaiset rakennusmateriaalien 
valinnat ja rakenteiden ratkaisut vähentävät pintojen kulumista ja likaantumista sekä korjaustarvet-
ta. Rakennusmateriaalien kosteustekniset ominaisuudet sekä pölyäminen, muotoilu, pintojen karhe-
us vaikuttavat merkittävästi siivottavuuteen ja siivouskustannuksiin sekä terveyteen ja turvallisuu-
teen, joten pintamateriaalien tulee olla helposti saavutettavissa ja puhdistettavia. Materiaalien pääs-
töluokka valitaan sen mukaan, mihin sisäilmastoluokkaan pyritään. Arkkitehti määrittelee rakennus-
selostuksessa pintakäsittelyt asetetun sisäilmastoluokan vaatimuksien mukaan. 
 
Rakennuksen suunnitteluratkaisut ja materiaalivalinnat voivat merkittävästi vaikuttaa rakennuksen 
elinkaaren aikaisiin ylläpitokustannuksiin. Siivouksen kustannuksista 70...90 % aiheutuu työn kus-
tannuksista. (RT 91–10970. Puhtauden hallinnan huomioonottaminen rakennussuunnittelussa. 2009, 
2). Vaikeasti siivottavan toimiston siivouskustannukset ovat melkein 2,5 kertaa suurempia helposti 
siivottavaan toimistoon verrattuna.  
 
Järkevästi suunniteltu työmaa-alue auttaa siisteyden ylläpitämistä, roskien ja jätteiden vähentämistä 
sekä estää liian siirtymistä paikalta toiselle. Työskentelytilojen, jätepisteiden ja varastointipaikkojen 
riittävä määrä, sijoittelu ja varustus sekä hyvin organisoitu rakennusmateriaalien ja henkilöstön kul-
kuväylien ohjaus luovat edellytykset puhtaudenhallinnan tavoitteiden toteuttamiseen. 
 
Rakentamisvaiheessa puhtaudenhallinnan vaikutus hankkeeseen on hyvin merkityksellinen, koska 
silloin aloitetaan säännöllinen puhtauden seuranta ja arviointi.  Puhtaudenhallintaan eniten kiinnite-
tään huomiota sisävalmistusvaiheessa, koska töistä peräisin oleva pöly, roskat, lika ja epäpuhtaudet 
kulkeutuvat ympäröiviin tiloihin ja muualle työmaalle.  
 
3.2 P1-rakentamisen määrittely urakka-asiakirjoihin 
 
Toteutussuunnitteluvaiheessa valitut sisäilmasto- ja puhtaussuunnitteluluokat esitetään urakkaoh-
jelmassa, urakka-rajaliitteissä, rakennuttajan turvallisuusasiakirjassa sekä työselostuksissa. Urakka-
ohjelman avulla urakoitsija saa selkeän kuvan rakennuskohteen työmaaolosuhteista. Siivousvelvolli-
suudet ja sanktiot, kosteudenhallintasuunnitelman ja puhtaudenhallintasuunnitelman laatimista kos-
keva vaatimukset esitetään urakkaohjelmassa. Rakennuttaja on määrittänyt urakkaohjelmaan vaa-
timukset hankkeessa käytettävälle laadunvarmistusjärjestelmälle. Sen mukaan pääurakoitsijan on 
laadittava työmaakohtainen laatusuunnitelma, joka sisältää myös aliurakoitsijoiden työt. Sivu-
urakoitsijat laativat omat laatusuunnitelmansa. Urakka-ohjelmassa rakennuttaja määrittää urakoitsi-
joille toimintakoevalmiuden saavuttamisen vaatimustason. (RT 07-10832.  Terveen talon toteutuk-
sen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle. 2004,5.)  
 
Kaikkien urakoitsijoiden (LVI, SÄH, RAK) vastuut ja velvoitteet sekä eri urakkasuoritusten välisiä 
urakkarajoja koskevat määritykset kirjoitetaan urakkarajaliitteeseen. Urakkarajaliitteessä esitetään 
mm puhtaudenhallinnan osa-alueet, velvoitteet, tehtävät ja menettelyt. Eri urakoitsijoiden tekemiin 
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työsuorituksiin liittyvät työselitykset, esimerkiksi LVI-, sähkötöiden työselitykset, täydentävät omalta 
osaltaan urakka-asiakirjoja. Urakkarajaliitteessä tarkennetaan töille vaaditut olosuhteet ja käytettävä 
laitteisto. Puhtaudenhallintaan liittyvät velvollisuudet ja vastuut koskevat jokaista urakoisijaa, kunnes 
kohde luovutetaan tilaajalle. 
Urakkarajaliitteessä esitetään urakoitsijoiden vastuut ja tehtävät puhtaudenhallinnan kannalta:  
 
• noudettavat ohjeet, kuten Sisäilmastoluokitus, Terveen talon toteutuksen kriteerit, joiden 
vaatimukset on yksiselitteisesti tarkennettava   
• omaan vastuualueeseen kuuluvien töiden ajoitus ja vaiheistus, työmenetelmät ja käytettä-
vän laitteiston vaatimukset 
• työnaikainen puhdistus - ja siivoustyöt sekä jätehuolto 
• työmaan hallintojärjestelyt, kuten valvonta ja valvojan oikeudet 
• työmaajärjestelyt, kuten rakennusmateriaalien, tarvikkeiden ja osien varastointi, kuljetus ja 
suojaus sekä niiden suojaus tarvittaessa asennuksen aikana ja sen jälkeen 
• työturvallisuus 
• vastaanotto – ja käyttöönottomenettelyt, sisältää katselmukset 
• muiden urakoitsijoiden velvoitteet. 
 
Urakkarajaliitteessä mainitaan kohteen sisäilmastoluokka, rakennustöiden, ilmanvaihtojärjestelmän 
ja ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus sekä rakennusmateriaalien päästöluokitus. Sillä varmiste-
taan, että kaikki urakoitsijat saavat samanlaiset tiedot.  
 
Rakennuttaja määrää, että pääurakoitsija tekee seuraavat toimenpiteet: 
• vastaa urakoitsijoiden töiden yhteensovittamisesta 
• vastaa eri urakkojen työvaiheiden yhteensovittamisesta 
• osallistuu työmaan puhtauden tarkastukseen ja arviointiin. Puhtauden arviointi suoritetaan 
rakentamisen aikana vastaanottovaiheeseen asti tietyin aikavälein työvaiheesta riippuen. 
Esimerkiksi sisävalmistusvaiheessa puhtauden arviointi voidaan suorittaa viikoittain, koska 
silloin syntyy paljon pölyä, roskia ja epäpuhtauksia.  Puhtauden arviointi kirjataan lomakkee-
seen ja käydään läpi viikkopalavereissa tai työmaakokouksissa, joissa todetaan puutteet ja 
laatupoikkeamat sekä huolehditaan niiden korjaamisesta seuraavaan palaveriin mennessä.  
 
Urakkarajaliitteessä esitetään pääurakoitsijan velvoitteet puhtaudenhallinnan kannalta: 
 
• pääurakoitsija laatii kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat, jossa määritellään raken-
teiden kuivumisajat ja olosuhteet, rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus, pö-
lynhallinta sekä tilojen työnaikainen osastointi ja siivous Sisäilmastoluokituksen 2008 vaati-
muksien mukaisesti.  Puhtaudenhallintasuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai yksi laa-
dunvarmistusasiakirjoista. (Puhtaan rakentamisen opas, Sisäilmaopas 9, 8).   
• eri työvaiheiden aikataulun laadinnassa pääurakoitsija ottaa huomioon IV-asennustyöt, toi-
mintakokeet, mittaukset ja säädöt, puhtaudenhallinnan sekä loppusiivouksen 
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• pääurakoitsija luovuttaa ilmanvaihtourakoitsijan käyttöön katettua siistiä varastotilaa ilman-
vaihtokanavien välivarastointia varten  
• pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että IV-urakoitsija käyttää pölyttömiä tiloja, joissa IV-
kanavien katkaisu suoritetaan  
• pääurakoitsijan on huolehdittava puhtausluokiteltujen tilojen päivittäisestä siivouksesta ja 
riittävästä ilmanvaihdosta, jos nämä velvoitteet määritettiin urakkarajaliitteessä  
• pääurakoitsija valvoo, että kukin urakoitsija huolehtii oman työn puolesta puhtausluokituk-
sen vaatimusten mukaisten puhdistus- ja siivoustöiden suorittamisesta eri työvaiheiden jäl-
keen jos nämä pääurakoitsijan velvoitteet määritettiin urakkarajaliitteessä  
• pääurakoitsija valvoo, että kukin urakoitsija huolehtii asennettavien /asennettujen laitteiden 
ja tarvikkeiden (kiintokalusteet, talotekniset laitteet, alakatot, rakennusmateriaalit ja ym.) 
suojaamisesta työn aikana ja tarvittaessa sen jälkeen (RT 07-10832. Terveen talon toteu-
tuksen kriteerit. Kriteerin ja ohjeet asuntorakentamiselle 2004, 4-14.) 
• pääurakoitsija järjestää siivousvälineille ja tarvikkeille säilytystilat 
• pääurakoitsija vastaa jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteiden poiskuljettamisesta työmaal-
ta. 
3.3 Puhtausluokan P1 koulutus ja tiedotus 
 
Urakan tarjousvaiheessa on oltava tiedot urakan toteuttamisen vaatimuksista. Rakennuttaja esittää 
selkeästi kaikille suunnittelijoille ja toteuttajille sisäilmastotavoitteet ja kriteerit niiden arviointiin sekä 
puhtaudenhallintaan vaikuttavat tekijät, asetetut vaatimukset ja vastuut. Puhtaudenhallinnasta aihe-
uttavat työt ja velvoitteet otetaan huomioon tarjousvaiheessa ja nämä tiedot on kaikilla urakoitsijoil-
la laskenta-asiakirjoissa. Puhtaudenhallintaa koskevat keskeiset kohdat esitetään sitten urakoitsijoi-
den laatusuunnitelmissa. Rakennuttajan asettamien tavoitteiden ja vaatimusten mukaisesti pääura-
koitsija velvoitetaan tekemään kohdekohtainen työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma, jossa kirja-
taan puhtausluokan P (1) rakennus- ja ilmanvaihtoasennustöille asetetut kohdekohtaiset ohjeet ja 
vaatimukset. Puhtaudenhallintaan liittyviä asioita seurataan koko rakennushankkeen ajan ja doku-
mentoidaan. Nämä asiat käsitellään säännöllisesti työmaakokouksissa.  Puhtaudenhallinnan seuran-
nasta ja arvioinnista vastaa pääurakoitsija.    
 
Sisäilmastoluokituksen sekä rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmänpuhtausluokkien toteutumisen 
kannalta keskeisille urakoitsijoille (rakennus-, maalaus- ja LVIS -urakoitsijat) ja työntekijöille pääura-
koitsija tai rakennuttaja järjestää ennen töiden aloittamista koulutuksen, jossa heille selvitetään koh-
teen sisäilmastotavoitteet ja niiden toteutumiseksi noudatettavat ohjeet ja tehtävät.(RT 07-10946. 
Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009, 
12).  Jatkossa urakoitsijat kouluttavat muita työmaalle tulevia. Koulutuksen järjestämisestä sovitaan 
urakkarajaliitteessä. Kaikki työmaan urakoitsijat huolehtivat siitä, että omat työntekijät on opastettu 
ja perehdytty kohteen erityispiirteisiin, sisäilma, -ja puhtausluokan rakennus- ja ilmanvaihtotöiden 
vaatimuksiin hankkeen eri vaiheissa ja työtehtävissä. Tiedottaminen auttaa tunnistamaan puhtau-
denhallinnan tavoitteet puhtausluokan P (1) -rakentamisessa tärkeänä osana työmaan olosuhdehal-
lintaa sekä sisäilmariskienhallintaa. Urakkarajaliitteessä voi esittää koulutuksesta seuraavasti.  Pää-
         
         19 (62) 
urakoitsija pitää listaa koulutuksen käyneistä henkilöistä, perehdytetty henkilö vahvistaa päivätyllä 
allekirjoituksellaan saaneensa kyseisen koulutuksen. Sivu- ja aliurakoitsijat sitoutuvat noudattamaan 
pääurakoitsijan antamia puhtaus- ja siivousohjeita ja vastaavat omien työsuoritteidensa osalta puh-
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4 PUHTAUDENHALLINTA UUDISRAKENTAMISEN AIKANA  
4.1 Pölynhallinnan keinot 
 
Pöly on merkittävä ja vaarallinen riskitekijä rakentamisessa, se aiheuttaa paljon ongelmia rakennus-
työmailla sekä vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja viihtyvyyteen. Rakennustöistä peräisin olevat 
pöly ja epäpuhtaudet voivat aiheuttaa myös rakennuksen käyttäjille terveyshaittaa ja altistumista, 
jos rakentamisen aikana pölynhallinta on puutteellinen. Silloin pöly ja epäpuhtaudet jäävät raken-
nuksen sisälle, pääsevät ilmanvaihtoon ja ilmanvaihtojärjestelmän kautta hengitysilmaan. Rakennus-
töiden aikaisen pölynhallinnan tavoitteena on vähentää työntekijöiden altistumista pölylle sekä vä-
hentää rakennuksen käyttäjille pölyn aiheuttamia terveys- ja viihtyisyyshaittoja. Pölynhallinnan ta-
voitteena on myös vähentää syntyvän pölyn määrä ja estää sen leviämistä muihin tiloihin, laiteisiin 
ja ilmanvaihtokanavistoon. 
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi pölyhallinta tulee suunnitella huolellisesti ja toteuttaa rakentamisen 
kaikissa vaiheissa. Useimmiten puhtaudenhallinnan ja pölynhallinnan ongelmat kohdistuvat pölyäviin 
työvaiheisiin, kuten hionta- ja tasoitetyöt, betonin piikkaus, siivous. Myös vähemmän pölyävät työ-
vaiheet aiheuttavat altistumista työntekijöille, joten suunnitteluvaiheessa pitää kiinnittää enemmän 
huomiota pölyn tuottamien riskien arviointiin, pölyävien töiden kartoitukseen ja työmenetelmiin. Pö-
lyn torjunta on osa työmaan turvallisuussuunnitelmaa. Pääurakoitsija laatii kohdekohtaisen pölynhal-
lintasuunnitelman ja vastaa sen päivittämisestä rakennushankeen ajan. (RT 1225-S. Pölyntorjunta 
rakennustyössä. 2009,3).  Työmaan pölynhallintasuunnitelma tulee osaksi puhtaudenhallinnansuun-
nitelmaa.  
 
Rakentamisen eri vaiheissa noudetaan pölyhallintasuunnitelmaa ja syntyvän pölyn määrää vähenne-
tään ja estetään sen leviäminen käyttämällä vähän pölyäviä tai pölyämättömiä työmenetelmiä, käyt-
tämällä hionnassa, piikkauksessa, sahauksessa kohdepoistolla varustettuja koneita ja laiteita, suorit-
tamalla työt erillisissä niille erikseen varatuissa tiloissa. Syntyvän pölyn määrää vähennetään kun ra-
kennustarvikkeiden ja materiaalien varastointitilat ovat puhtaita, eivätkä pakkaukset ja suojaukset 
ole rikki ja siirtojen määrä on vähäistä.  
 
Rakennustuotteiden työstössä käytetään vähän pölyäviä työmenetelmiä. Esimerkiksi mineraalivilla-
pölyä vähennetään välttämällä eristetuotteiden työstöä ja käyttämällä sopivan mittaisia, päällystetty-
jä tuotteita sekä välttämällä eristerakenteiden rikkoontumista sisätiloissa. Kivi- ja tiilipölyn leviämisen 
estämisen käytetään vesivoitelulla varustettuja katkaisulaitteita ja/tai kohdepoistoa. Betonipöly syn-
tymistä vähennetään kun käytetään betonin piikkauksen sijasta timanttileikkausta tai murtamista.  
Betonin piikkauksessa ja hiontalaitteissa on aina oltava kohdepoisto. (Asikainen ym. 2009, 30.) Koh-
depoiston avulla työssä syntyvää pölyä kerätään ja näin pöly ei pääse yleisilmanvaihtoon. Kohde-
poistolaitteisto voi olla korkea- ja matalapaineinen laitteisto tai keskuspölynimurijärjestelmä, jotka 
varustetaan sopivilla hienopölysuodattimilla. Materiaalien työstöt suoritetaan mahdollisesti keskite-
tyissä työpisteissä. Korkeapaineinen kohdepoistolaitteisto voi olla työkoneeseen suoraan liitettävä 
esimerkiksi hiomakoneeseen, sirkkeliin tai sahaan. Matalapaineinen kohdepoisto voi olla lähelle työ-
         
         21 (62) 
kohdetta sijoitettava ilmanpuhdistaja, johon liitetään pölynkerääjä, joka sieppaa töistä syntyvää pö-
lyä.  
 
Tilojen tehostettu tuuletus pölyävien - esimerkiksi piikkaus- ja tasoitustöiden - työvaiheiden aikana 
on merkittävä ratkaisu pölypitoisuuden vähentämisen kannalta. Tuuletus tehdään avaamalla parvek-
keen ovi. Tämä asia oli tutkittu ja sen tehokkuus on todettu tutkimuksissa.  
”Kun tilan pölypitoisuudet olivat korkeita, tehostettu tuuletus havaittiin selkeästi tut-
kimuksessa testattuja ilmanpuhdistimia tehokkaammin pölypitoisuuksia vähentäväksi 
ratkaisuksi. Ilmanpuhdistimien käyttöä voidaan suositella silloin, kun tuulettaminen ei 
ulkoilman lämpö- ja kosteusolosuhteiden tai esimerkiksi kaupungin järjestyssäännön 
takia ole mahdollista.”  (Asikainen ym. 2009, 3,86.)   
 
Osastointi on tehokas työmenetelmä pölyävissä töissä. Osastointi toteutetaan seinä-, katto- ja lattia-
rakenteilla ja alipaineistuksen avulla. Työmaa-alue osastoidaan ympäröivistä tiloista tilapäisillä raken-
teilla. Osastointirakenteissa olevat talotekniset läpimenot ja mahdolliset vuotokohdat suljetaan pöly-
tiiviisti ja säännöllisesti tarkistetaan ja korjataan. Suojaseinät rakennetaan työkohteen ääneneristys- 
ja pölyntiivistysvaatimusten mukaisiksi. Osaston ja sitä ympäröivien tilojen väliset ovet suljetaan, tii-
vistetään ja laitetaan tiedotuskyltti.   Sisäänkäynti osastoon järjestetään tarvittaessa sulkutilan kaut-
ta, joka estää osaston pölyn leviämisen. Sulkutilaan tai osaston viereen sijoitetaan pölyä ja hienoa ir-
tolikaa sitova tekstiilimatto, joka vähentää kulkeutuvan pölyn ja lian määrää.   Puhdas ilma ohjataan 
osastoon ja poistoilma viedään ulos suodattimien kautta. Johtoputket ovat taipuisia muoviputkia. 
Riittävä alipaineistus järjestellään vähintään kahdella alipaineistuslaitteella, jotka kytketään eri virta-
piireihin. Sillä varmistetaan, että laitteet eivät kytkeydy pois päältä samanaikaisesti. Paine-eron on 
pidettävä yllä osastoinnin sisällä kaikissa olosuhteissa. Alipainelaitteistot pidetään käynnissä 24 
h/vrk.  Paine-eroa ylläpidetään koko työn ajan ja seurataan mittarilla ja silmämääräisesti muovisei-
nämien avulla - seinämät selvästi pullistuneita työtilaan päin. Pölyävissä työvaiheissa ja työtiloissa 
oleskelevien tai liikkuvien työntekijöiden on käytettävä oikean suojausluokan hengityssuojaimia ja 
tarvittaessa suojausvaatetusta. (RT 1225-S. Pölyntorjunta rakennustyössä. 2009,8).  
 
Pölyn leviämistä estää myös kastelu ja kostutus, koska vesi sitoo pölyhiukkaset muodostaen suu-
rempia likapisaroita, jotka laskeutuvat alas ja eivät leiju ilmassa. Kostutus kohdistetaan pölyn syn-
tymispisteeseen ennen kuin se leviää ilmaan. Kostutusta voidaan käyttää pölyävien työmenetelmien 
yhteydessä, esimerkiksi porauksessa. Työmaaliikenteen ulkoalueilla aiheuttamaa, maasta nousevaa 
pöly vähennetään kastelulla. Kastelu soveltuu käytettäväksi lähinnä ulkotilassa. Sisätiloissa on syytä 
käyttää sitä varovaisesti työkohteen rajattuun kasteluun, koska se nostaa kosteuden tasoa. Talviai-
kana veden käyttö voi aiheuttaa jäätymis- ja liukastumisvaaraa.  
 
Järjestelmällinen ja hyvin suunniteltu työnaikainen siivous ja siivous työn päätyttyä myös auttavat 
pölynhallinnan onnistumista. Siivouksessa ei saa käyttää harjaa, koska se nostaa pölyä ilmaan. Sii-
vous suoritetaan keskuspölynimurilla/teollisuusimurilla ja karkea jäte kerätään lastan tai lapion avul-
la. Puutteellinen siivous työn aikana likaannuttaa pintoja ja kiintokalusteita, lisää loppusiivouksen 
kustannuksia sekä aiheuttaa töiden viivästymistä.  
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4.2 Työmaan järjestely 
 
Työmaa-alue on monien eri työtahojen käytössä. Turvallisuus- ja taloudellisuussyistä tilojenjako ja 
järjestäminen pitää tehdä huolellisesti ja vastuullisesti. Työmaa-alueen tavara- ja henkilöliikenne oh-
jataan eri kulkureittien kautta eri hankevaiheiden mukaisesti. Nämä asiat esitetään rakennuskohteen 
työmaan-aluesuunnitelmissa, jotka laatii pääurakoitsija. Työmaan-aluesuunnitelmat voidaan laittaa 
liitteenä pölyhallintasuunnitelmaan. Työmaan sisäinen liikenne merkitään tarvittaessa kohteen poh-
japiirustukseen, näin on sitä helpompaa järjestää ja ohjata.  
 
Työmaajärjestelyt suunnitellaan näin, että likaisten ja puhtaiden tilojen välille ei tapahdu työmaan 
aikaista kulkua. Suositellaan, että kulku likaiselle alueelle järjestetään suoraan ulkokautta. Käyttäjä-
liikennettä ei saa ohjata väliaikaisestikaan työmaan läpi. Sitä varten on mahdollista rakentaa kulku-
tunnelit. P1-puhtausluokan alueilla määritellään vain yksi kulkureitti, jotta pölyn leviäminen ilmavir-
tojen mukana estetään mahdollisimman hyvin. (Puhtaan rakentamisenopas, Sisäilmaopas 9, 12). 
Tarpeetonta henkilöliikennettä sekä pölyisten ja likaisten rakennuslaitteiden ja tarvikkeiden siirtelyä 
vältetään P2 / P1 ja likaisten tilojen välillä. Lisäksi pölyisten ja likaisten rakennuslaitteiden ja tarvik-
keiden säilyttäminen näissä tiloissa on kielletty.  Puhtausluokan P1 lohkot erotetaan muista lohkoista 
tilapäisellä osastoinnilla. Yleisesti lohkojako tapahtuu niin, että yksi kerros on yksi lohko. Lohkot 
merkitään tiedottavin kyltein. 
 
Erilaiset kulkuväylät, rakennustarvikkeiden ja materiaalien varastointipaikat, jätepisteet merkitään 
kyltein. Reitit ja väylät tulee olla vapaina tavaroista ja rakennusvälineideistä. Reittien ja väylien pitää 
olla helposti kunnossapidettäviä. Hyvällä työmaajärjestelyllä estetään lian ja pölyn siirtymistä ja le-
viämistä.  Eräille työvaiheelle, kuten pölyävien massojen sekoitus, varataan erillinen työpiste, jossa 
työt suoritetaan ja jossa on hyvä ilmanvaihto ja ilmanpuhdistimet ottavat pölyn talteen.  
 
Tupakointi on ehdottomasti kielletty työmaan sisätiloissa. Tupakointipaikat järjestetään erikseen so-
vituilla paikoilla, merkitään ja varustetaan asianmukaisin, paloturvallisin tuhka-astioin. Urakoitsija 
vastaa tupakointipaikan rakentamisesta ja puhtaanapidosta rakennustyön aikana. 
 
4.3 Rakennusmateriaalien, tarvikkeiden ja laitteiden kuljetus, varastointi ja suojaus 
 
Rakennusmateriaalit, laitteet ja tarvikkeet toimitetaan työmaalle oikea-aikaisesti välttämällä väliva-
rastointia. Kuljetusreitit suunnitellaan etukäteen ja otetaan huomioon muu työmaaliikenne.  Raken-
nustarvikkeet ja osat säilytetään varastossa. ”Varaston on oltava irti maasta ja suojattu silla tavalla, 
että sade- ja pintavedet eivät pääse kastelemaan rakennustarvikkeita.” (RT 07-10946. Sisäilmaluoki-
tus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009, 11). Varastoin-
tiolosuhteiden ja suojausten tulee vastata valmistajien vaatimuksia.  
 
Sisätöihin tulevat rakennustarvikkeet ja osat suojattaan siten, etteivät ne pääse likaantumaan ja 
kastumaan kuljetusten, työmaavarastoinnin, asennuspaikan välivarastoinnin ja asennustyön aikana.  
Tavallisesti suojaus toteutetaan peittämällä ne suojapeitteellä tai muulla tavalla. Rakennustarvikkei-
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den ja osien suojauksesta vastaa aina ko. urakoitsija. Kukin urakoitsija suojaa keskeneräiset ja val-
miit rakennus- ja laiteosat siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskeytys-
ten aikana. Sisätiloihin tulevien rakennustarvikkeiden suojaukset poistetaan asennusvaiheen alkaes-
sa valmistajien ohjeiden mukaisesti. Pölylle ja muulle lialle alttiina olevat materiaalit ja laitteet suoja-
taan uudestaan heti asennusten jälkeen, mikäli asennusten jälkeen suoritetaan pölyäviä työvaiheita.  
 
Rakennustarvikkeiden suojauksesta tulee huolehtia kuljetuksen-, varastoinnin sekä asennuksen ai-
kana ja sen jälkeen. Tämä asia on hyvin tärkeä sellaisten latteiden ja tarvikkeiden käsittelyssä, jotka 
ovat alttiit kosteudelle, lialle, pölylle ja muille epäpuhtauksille esimerkiksi ilmanvaihto- ja sähkölait-
teet. Näille laiteiille varastointia, suojausta ja kuljetusta koskevat vaatimukset esitetään IV- ja sähkö-
töiden työselityksissä. Pääperiaate on se, että pöly, kosteus ja epäpuhtaudet eivät pääse ilmanvaih-
tokanavistoon ja sähkölaitteistoon. Ilmanvaihtokanavat mukaan lukien katkaistut kanavat kuljete-
taan päät tulpattuina ja suljettavissa pakkauksissa. IV-kanavat ovat suojattava tiiviisti niin, ettei ul-
kopinta pääse likaantumaan ja kastumaan. Suojausten tulee olla rikkomattomia. (RakMK D2. Raken-
nusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet 2012, 2011, 19). Kuljetuksen- ja varastoin-
nin aikana suojausta ei saa poistaa tai rikkoa. Kanavat ja kanavien osia tulee käsitellä niin, että väl-
tetään kolhuja ja lommoja. Kanavat on varastoitava pölyämättömässä ja kuivassa tiloissa mahdolli-
simman lyhyen ajan ennen asennusta. Ilmastointikoneet nostetaan suoraan konehuoneeseen.  
 
Rakennusmateriaalit, IV-kanavat ja muut laitteet suojataan uudestaan heti asennusten jälkeen val-
mistajan ohjeita noudattaen. Suojauksessa voidaan käyttää kuljetuspakkauksia, jos ne ovat riittävän 
tiiviitä ja kestävät kosteuden. Suojaukset poistetaan suoritetun siivouksen jälkeen, kun on varmistet-
tu, että tiloissa ei enää tehdä pölyäviä töitä.  Pääurakoitsija antaa suojauksien poistoille luvan.  
 
Jokainen urakoitsija tarkistaa työmaalle toimitettujen rakennustarvikkeiden ja laitteiden suojausten 
kunnon sekä varastointiolosuhteet. (RT 16–10699. Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö. 
1999,8).  Jos havaitaan, että ne eivät ole valmistettu, kuljetettu tai varastoitu vaatimusten mukai-
sesti tai ne ovat kastuneet, niiden käyttö on kielletty. Likaantuneet kanavat tai kanavaosat sekä ra-
kennustarvikkeet puhdistetaan hyväksyttävästi tai vaihdetaan uusiin. Kastuneita, vedelle alttiita ra-




Työmaan työtilat on pidettävä siisteinä. Työmaalla kertyneet jätteet ja tarpeettomat rakennustarvik-
keet, laitteet jne. on siirrettävä niille tarkoitettuihin paikkoihin. Jokainen urakoitsija vastaa omassa 
työstä syntyvän jätteiden ja jätemateriaalien lajittelusta, keräilystä ja pois kuljetuksesta työmaalla si-
jaitseviin keräysastioihin. Pääurakoitsija huolehtii jäteastioiden toimittamisesta urakoitsijoiden käyt-
töön, niiden tyhjennyksestä sisä- ja ulkotiloissa ja jätteiden kuljetuksesta jätteenkäsittelylaitokseen. 
Jätteiden lajittelussa noudatetaan jätehuoltomääräyksiä ja viranomaisohjeita. 
 
Pääurakoitsija laatii jätehuoltosuunnitelman, jossa esitetään lajiteltavat jätejakeet, jäteastioiden 
määrä ja sijainnit työmaan sisätiloissa, jätekeräyspisteiden sijainnit työmaan ulkoalueilla.  
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Seuraaville jätelajeille järjestetään erilliskeräys (Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/ 179, § 
16) : 
• betoni-, tiili-, kivennäislaatta- ja keramiikkajätteet 
• kipsipohjaiset jätteet 




• paperi- ja kartonkijätteet 
• maa- ja kiviainesjätteet. 
 
4.5 Työnaikainen siivous 
 
Laadukkaasti toteutettu rakennussiivous on tärkeä osa rakentamista. Rakennussiivous käsittää ra-
kentamisaikaisen/työnaikaisen siivouksen ja kaksivaiheisen loppusiivouksen. Rakennussiivouksella on 
vaikutusta sisäilmastoon, turvallisuuteen, kiinteistöjen rakentamis- ja ylläpitokustannuksiin ja huol-
toon.  Siivouksen laadulla ja oikealla siivoussuhteella on välitöntä vaikutusta käyttäjien terveyteen ja 
viihtyvyyteen. Säännöllinen siivous oikeilla menetelmillä on välttämätön edellytys pölyttömyyden ai-
kaansaamiseksi.  
 
Työnaikaisen siivouksen tavoitteena on poistaa pinnoilta irtolika, estää lian ja pölyn leviäminen työti-
loista, ylläpitää eri työvaiheiden puhtautta sekä estää asennettavia pintoja ja kiintokalusteita likaan-
tumiselta ja vaurioitumiselta. Työskentelyalueilla tehdään päivittäinen siivous tarpeen mukaan. Jo-
kainen urakoitsija omalta työosaltaan vastaa jätteiden poisviennistä ja pölyn poistosta. ( RATU 1214-
S. Työmaan aputyöt ja huolto 2005, 16–18.) 
 
Siivouksessa enemmän huomiota kiinnitetään tiloihin, joissa tehdään pölyäviä työvaiheita, sekä kul-
kuväyliin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä koteloihin ja muihin rakenteellisiin kapeisiin välitiloihin, 
joihin ei ole säännöllistä huoltotarvetta. Välitilat tulee kuvata puhtauden todentamiseksi ennen ra-
kenteiden sulkemista. ( Iisalmen kaupunki. Meijerikatu 1 peruskorjaus urakkarajaliite 2013,16). Näi-
tä tiloja ovat mm alakaton yläpuoliset rakenteet sekä avonaiset johto- ja sähkökourut.  
 
Työmaan siivouksessa käytetään keskuspölynimuria tai H13-luokan HEPA-suodattimella varustetulla 
rakennus- ja teollisuusimuria. HEPA H13 -suodatin poistaa vähintään 99,97 % pölystä sekä baktee-
reista. Rakennus- ja teollisuusimurit on luokiteltu L, M ja H -luokkiin, joista M-Medium risk- ja H-High 
risk- luokan imurit soveltuvat parhaiten vaativiin rakennus- ja homepölysiivouksiin, H-luokan imurit 
soveltuvat asbestipölyn poistamiseen. Karkeat roskat lattiapinnoilta poistetaan lattianlastalla, lapiolla 
tai keskuspölynimurilla.  Hieno irtolika imuroidaan. Harjasiivous on kielletty rakennus - ja purkutöi-
den aikana. Työskentelyn aikana lattiapinnoilla voi olla jonkin verran hienoa rakennuspölyä, mutta ei 
karkeaa roskaa.  Puhtaita asennusolosuhteita, kuten ilmanvaihto-, rakennusautomaatio-, sähkö-
asennustyöt, vaativissa tiloissa lattiapinnat ovat pölyimuripuhtaat aina asennustöiden aikana.  
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5 PUHTAUDENHALLINTA SANEERAUS- JA PURKUTÖISSÄ 
 
Puhtaudenhallinnan merkitys korostuu saneeraus- ja purkutöissä etenkin silloin, kun kysymys on 
home- ja kosteusvaurioista sekä vaarallisia aineita kuten asbestia, lyijyä, kivihiillipiikeä ym. sisältävi-
en rakenteiden purkutöistä. Puhtaudenhallinnan puutteet saneeraus- ja purkutöissä voivat aiheuttaa 
vielä enemmän ongelmia käyttäjille ja tuottaa lisäkuluja kohteen omistajille kuin ennen korjausta.  
Se voi johtua siitä, että purkutöiden aikana syntyy suuria määriä pölyä, ilmaan nousevat kaasumai-
set epäpuhtaudet, homeitiöt ja bakteerit. Epäpuhtauksien pitoisuudet kasvavat monikertaisesti sa-
neeraus- ja purkutöiden aikana.  Vaaralliset hiukkaset siirtyvät ilmavirran, materiaalien, irtaimistojen, 
koneiden ja henkilöiden mukana tilasta toiseen. Jottei sellaista tapahdu, on kiinnitettävä huomiota 
saneeraus- ja purkutöiden erikoispiirteisiin. Ensiksi selvitetään töiden alue ja laajuus, kartoitetaan 
haitalliset ja vaaralliset aineet, arvioidaan töihin liittyvät riskit ja niiden hallinta, laaditaan korjaus-
suunnitelman. Tarvittaessa kutsutaan apuun sisäilma-asiantuntija sekä erikoistunut siivouspalvelun 
konsultti.  
 
5.1 Pölynhallinta saneeraus- ja purkutöissä 
 
Pölynhallinnan ensisijainen tavoite on vähentää syntyvän pölyn määrä ja estää sen leviämisen il-
manvaihtojärjestelmään ja ympäristöön. Hyvin suunniteltu ja oikeasti toteutettu pölyntorjunta vä-
hentää rakennustyöntekijöiden altistumista epäpuhtauksille ja estää myös rakennuksen käyttäjille 
epäpuhtauksista aiheutuvia terveys- ja viihtyisyyshaittoja. Se edellyttää nykyistä pölyttömämpiä 
työmenetelmiä, pölyn leviämistä rajaavia laitteita, toimivaa osastointia, jatkuvaa työmaan alipainei-
suutta sekä säännöllistä ja laadukasta työmaan siivousta. (Kokkonen ym. 2013, 7). Pölyntorjunnan 
periaatteet saneeraus- ja purkutöissä esitetään taulukossa 3. Taulukossa kuvataan, minkälaisia me-
netelmiä käytetään pölyn syntymisen ja leviämisen estämisessä, altistumisen välttämisessä sekä 
henkilöiden pölyltä suojautumisen periaatteita. 
 
TAULUKKO 3 . Rakennustyömaan pölyntorjunnan periaatteet korjausrakentamisessa (muokattu läh-
teestä Kokkonen ym. 2013, 38). 
 
 
         
         26 (62) 
Pölyn leviämisen estetään käyttäen kohdepoistolla varustettuja laitteita. Korkeapaineisessa kohde-
poistossa käytetään esierottimella ja mikrosuodattimella varustettuja rakennusimureita tai keskuspö-
lynimurijärjestelmää. Kohdepoisto liitetään käytettävään työstölaitteeseen, kuten sirkkeleihin, sahoi-
hin, jyrsimiin ja hiontalaitteisiin.  Esierotin lisää imurin suorituskykyä ja estää suodattimen tukkeu-
tumisen. Matalapaineisessa kohdepoistossa purkukohteen viereen sijoitetaan mikrosuodattimella va-
rustettu ilmanpuhdistaja, jossa on karkeasuodattimellinen pölynkerääjä. Pölynkerääjä sieppaa synty-
vän pölyn. Pölyn määrää vähennetään kun rakenteet puretaan mahdollisimman isoina kappaleina ja 
käytetään matala- tai korkeapaineista kohdepoistoa. 
 
Pölyn määrän vähentämiseen käytetään märkiä menetelmiä. Työstettävä materiaali kostutetaan en-
nen töiden aloittamista. Silloin pölyhiukkaset kiinnittyvät toisiinsa kosteuden vaikutuksesta ja menet-
tävät kykynsä leijua ilmassa. Veden sijaista voidaan käyttää öljyä. Kostutusta voidaan käyttää asbes-
tipurkutöiden jälkeisessä siivouksessa. Kostutusta tai märkänä purkamista käytetään asbestipitoisen 
materiaalien käsittelyssä kuitujen vapautumisen torjumiseksi. (Ohjeellinen hyvien toimintatapojen 
opas. 2010, 53,87,96.) Käsiteltävä materiaali voidaan kastella, mikä myös vähentää pölyisyyttä. Mä-
rät menetelmät kuitenkin ei ole aina suositeltavia turvallisuuden ja olosuhteiden kannalta. Märkään 
menetelmään piilee sähköiskun vaara sekä liallinen kosteus voi vaikuttaa materiaalien ominaisuuksiin 
ja tilan kosteustasoon. 
 
Yleisilmanvaihtoa tehostamalla pölyn määrä myös laskee. Tätä varten käytetään pölysuodattimella 
varustettuja poistoilmalaitteita, jonka avulla ilma imetään pois purkualueista ja johdetaan ulos. Huo-
nekohtaisesti voidaan käyttää tehokasta ilmanpuhdistinta, jotka soveltuvat vähemmän pölyävään 
työvaiheeseen. 
 
5.2 Osastointi ja alipaineistus 
 
Pölyn leviäminen muihin tiloihin estetään osastoinnin avulla. Osastoitu purkualue alipaineistetaan ja 
käytetään kohdepoistolla varustettuja laiteita sekä vähän pölyäviä työmenetelmiä. Ilmanvaihto 
suunnitellaan sellaiseksi, että ilma virtaa aina puhtaasta tilasta likaisempaan pain. Alipaineistamista 
käytetään, kun halutaan varmistaa, että töistä syntynyt epäpuhtaudet eivät kulkeudu käytössä ole-
viin tiloihin. Osaston sisälle jäävät kiintokalusteet, laitteet, ikkunapinnat jne. suojataan pölytiiviisti 
helposti puhdistettavin muovein.  
 
Purkukohde eristetään ympäröivistä tiloista tilapäisillä rakenteilla tai hyödynnetään rakennuksen 
luonnollista huonejakoa. Osastointirakenteissa olevat ilmanvaihtokanavien venttiilit, talotekniset lä-
pimenot ja mahdolliset vuotokohdat peitetään muovikalvolla ja suljetaan pölytiiviisti. Osastoon joh-
tavat ovet suljetaan ja ovien sekä ikkunoiden käyntivälit teipataan kiinni. Osastoitavan tilan ilman-
vaihto pysäytetään ja kanavat tulpataan. Näin varmistetaan, että töistä peräisin oleva pöly ja vaaral-
liset epäpuhtaudet eivät pääse ilmanvaihtojärjestelmään. Osastoon viedään kaikki tarvittavat työvä-
lineet ja laitteet, riittävä määrä suljettavia jäteastioita ja jätesäkkejä niin, ettei tapahdu välineiden 
tarpeetonta siirtämistä ja niiden mukaan epäpuhtauksien kantautumista. Alipaineistuslaitteet ja koh-
depoistoimurit sijoitetaan osaston ulkopuolelle, näin vältetään koneen tarpeeton likaantuminen. Ali-
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paineistuslaitteeseen liitetään pölynkerääjä, joka sieppaa purkutyössä ilmaan vapautuvan pölyn. Täl-
löin alipaineistaja toimii imurina (matalapaineinen kohdepoisto). Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden 
purkutöiden aikana käytetään HEPA-suodattimella ja tarvittaessa aktiivihiilisuodattimella varustettuja 
alipaineistuslaitteita ja kohdepoistoimuria. (Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointi-
menetelmä. Ratu 82–0381 2001, 3). 
 
Kulku osastoon järjestetään sulkutilan kautta. Sulkutilan sisälle järjestetään riittävästi tilaa vaattei-
den vaihtoa, imurointia ja peseytymistä varten. Sulkutilan päihin ja sulkutilan osien välille tehdään 
ovirakenteet, jotka estävät ilman kulkua. Sulkutila jaetaan tarvittaessa osastoihin: vaatetuksen puh-
distustila ja jätepiste; peseytymistila; pitovaateiden vaihto- ja säilytys tila. Osasto ja sulkutila merki-
tään selvästi purkutyöstä varoittavilla kylteillä. Osastoon järjestetään alipaineistus 5 - 10 Pa, joka 
varmistetaan vähintään kahdella alipaineistuslaitteella. Alipaineistuslaitteet kytketään eri virtapiirei-
hin ja ne ovat käynnissä 24 h/vrk. Paine-eron on säilyttävä osaston sisällä kaikissa olosuhteissa. Ali-
paineistus laitetaan päälle ennen osastoon menoa. Paine-eron tulee jatkuvasti seurata mittareiden 
avulla sekä visuaalisesti.  Osastointi ja alipaineistus tarvittaessa säilytetään siihen asti, kunnes pur-
kutyöt ovat täysin valmiit tai purkutyösiivouksen jälkeen niin kauan, että vaadittu ilman puhtaustaso 
saavutetaan, esimerkiksi asbestipurkutyössä. (Asbestien sisältävien rakenteiden purku. Ratu 82–
0347 2009,4).  Kun työntekijä poistuu osastosta, pöly on imuroitava hengityksensuojaimista, jalki-
neista ja kertakäyttöisistä suojavaatteista. Kertakäyttöiset suojavaatteet työn päätyttyä hävitetään 
purkujätteiden kanssa. 
 
5.3 Työmaan järjestely 
 
Työkohde ja kulkureitit rauhoitetaan muilta töiltä purkutyön ajaksi. Purkualue merkitään selvästi ja 
ulkopuolisten pääsy alueelle estetään. (RATU 82–0383. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakentei-
den purku. 2011, 5; RATU 82–0381. Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetel-
mä.2011, 4. ) Tarvittaessa laitetaan varoitusmerkki purkutöistä, esimerkiksi kun tehdään asbestipur-
kutyöt. Purettavan rakenteen ympäristö suojataan purkutyön ja purkujätteiden aiheuttamalta vauri-
oitumiselta ja likaantumiselta.   Ikkunat ja ovet pidetään suljettuina työskentelyn aikana. Henkilös-
tön on käytettävä töiden edellyttämin tavoin kertakäyttöistä suojahaalaria, tiiviitä suojakäsineitä, si-
leäpintaisia kumisaappaita ja hengityssuojainta. 
 
Työmaa-alueella olevat, pölylle ja lialle alttiit kalusteet, pinnat ja laitteet on suojattava pölytiiviisti 
ennen purkutöiden aloitusta. Suojausten tulee olla helposti puhdistettavia. Suojaukset saa poistaa 
vasta ennen loppusiivouksen käynnistämistä. Suojausten tulee olla koko rakentamisajan virheettö-
miä ja rikkoutuneet suojaukset on korjattava välittömästi. 
 
5.4 Jätehuolto  
 
Saneeraus- ja purkutöiden jätehuoltoa suunniteltaessa otetaan huomioon jätteiden käsittelyn ja lajit-
telun turvallisuus, koska purettavat rakenteet voivat sisältää erilaisia vaarallisia ja haitallisia aineita 
sekä yhdisteitä. Purku-/ pääurakoitsijan on laadittava purkutyösuunnitelma, joka sisältää purkujät-
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teen käsittely- ja siivousohjeet. Kukin urakoitsija käsitellee ja lajittelee omasta työstään syntyneet 
purkujätteet sekä toimittaa ne suojapeitteellä suojatulle jätelavalle niin, että pöly tai rakennusjäte ei 
pääse leviämään ilmavirtaan mukaan. 
Purkujätteet poistetaan päivittäin lattiapinnoilta. Purkujätteiden käsittelyssä ei saa käyttää harjaa, 
koska ilmaan nousevat pöly ja epäpuhtaudet. Purkujätteet kerätään lastalla tai lapiolla ja pakataan 
erillisiin jätesäkkeihin, suljettaviin astioihin tai kärryihin, jotta pöly ei leviä työmaan sisätiloihin tai 
ympäristöön. Purkujätteet on siirrettävä pölyttömästi ja turvallisesti. Purkujäte voidaan siirtää pudot-
tamalla alas muoviputken kautta suojattuun jätelavaan tai tarvittaessa alipaineistettuun jätekonttiin. 
Purkujätteen pudotuspaikka osastoidaan väliaikaisilla suojaseinillä niin, että purkujäte ei leviä työ-
maan sisätiloihin. Työmaa-alueella kulkuväylät pidetään vapaina purkujätteistä.  
 
Asbesti- ja kivihiilipikeä sisältävät jätteet käsitellään seuraavasti. Jätesäkkien suut suljetaan ilmatii-
viisti ilmastointiteipillä välittömästi niiden täytyttyä. Pölyiset asbestijätesäkit ja -astiat imuroidaan, 
pyyhitaan puhtaiksi ja ruiskutetaan pölynsidonta-aineella. Jätesäkit tai suljetut astiat merkitään tie-
dotustekstein ja kuljetetaan peitetylle jätelavalle tai suljettavaan jätekonttiin. Asbesti- ja kivihiilipikeä 
sisältäviä jätteitä ei saa välivarastoida työmaalla. 
 
Saneeraus- ja purkutöissä käytetyt suojaukset, kertakäyttöhaalarit, käsineet ja hengityssuojainten 
suodattimet pakataan ja hävitetään muun purkujätteen kanssa. Vaaralliset jätteet on hävitettävä 
asianmukaisesti. Vaaralliset jätteet on pakattava tiiviisti lujiin muovisäkkeihin ja merkittävä tiedotta-
vin tekstin. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkujäte on ongelmajätettä ja kullekin ongelmajäte-
lajille on oltava erillinen selvästi merkitty keräysväline. Vaarallisia jätteitä ei saa varastoida työmaal-
le, vaan ne kuljetetaan pois välittömästi niitä käsittelevälle laitokselle omissa pakkauksissaan.  
 
5.5 Työnaikainen siivous tavanomaisten purkutöiden aikana 
 
Saneeraus- ja purkutyössä työnaikaisen siivouksen merkitys on suuri, koska purkutöiden yhteydessä 
ilmaan vapautuu erialisia haitallisia hiukkasia, epäpuhtauksia ja pölyä. Saneeraus- ja purkutöiden 
työnaikaisen siivouksen tavoitteena on suojella rakennustyöntekijöitä ja ympäröivien tilojen käyttäjiä 
epäpuhtauksilta estämällä niiden leviäminen sekä työskentelyalueen sisällä että työmaa-alueen käy-
tettäviin tiloihin. (Kokkonen ym. 2013, 52). Siivous vähentää hiukkasten pitoisuutta ilmassa ja estää 
niiden kertymistä välitiloihin, kuten alakattojen yläpuolisiin rakenteisiin. 
 
Saneeraus- ja purkutyössä syntyvät jätteet siivotaan työtiloista riittävän usein työpäivän aikana. Ylei-
sesti purkujätteet poistetaan sitä mukaa, kun niitä kertyy.  Lattiapinnat puhdistetaan päivittäisesti 
käyttämällä lapiota, lattiankuivainta sekä M-luokan tai H-luokan teollisuusimuria. Siivouksen aikana 
kuivaharjausta ei käytetä.   Töiden päättyessä työkohde tyhjennetään kalustosta sekä materiaaleista 
ja siivotaan.  Jätteet kerätään ja sen jälkeen karkeat roskat siivotaan sekä hienojakoinen lika ja pöly 
poistetaan katto-, seinä- ja lattiapinnoilta, mukaan lukien suojarakenteiden pinnat, imuroimalla HE-
PA-suodattimella varustetulla teollisuusimurilla. Alipaineistuslaitteet, työvälineet, koneet, pölynimurit 
ja hienosuodattimet myös puhdistetaan imuroimalla tai vedellä pesemällä, jos se on sallittu. Laittei-
den huolto suoritetaan erillisessä ilmastoidussa tilassa. Siivouksen jälkeen katto-, seinä- ja lattiapin-
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tojen puhtaus tarkastetaan. Pintojen tulee olla siivouksen jälkeen puhtaat eikä pinnoilla ole silmin 
havaittavaa irtoroskaa tai pölyä. 
 
5.6 Työnaikainen siivous vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden purkutöiden aikana 
 
Purettavat rakenteen voivat sisältää vaarallisia ja terveydelle haitallisia yhdisteitä ja aineita, kuten 
asbestia, kivihiilipikeä tai lyijyä sekä mikrobeja, jotka aiheuttavat oireilemista ja vakavia sairauksia. 
Tässä tapauksessa siivouksen rooli purkutöiden aikana kasvaa.  Siivouksen suunniteltaessa otetaan 
huomioon aineen ominaisuudet ja käytetään sille soveltuvia menetelmiä, laitteita ja henkilökohtaisia 
suojaimia.  
 
Purkujätteet töiden aikana siivotaan tarpeen mukaan noudattaen ohjeita, jotka ovat tarkoitettu ky-
seiselle aineelle. Lattiat on puhdistettava työpäivän päättyessä lapiota, lattiankuivainta sekä M-
luokan tai H-luokan rakennus/teollisuusimuria käyttäen. Kun purkutyöt lopetetaan, tilasta viedään 
pois tarpeettomiksi jääneet materiaalit, kalustot sekä laitteet, jätteet kerätään ja tila sen jälkeen sii-
votaan. Kaikki pinnat puhdistetaan imuroimalla.  Kun kyseessä on home- ja kosteusvaurioiden sekä 
kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkutyöt, niin siivouksessa käytetään alipaineistusta ja se säily-
tetään vielä vuorokauden siivouksen jälkeen. Ensimmäisen imuroinnin jälkeen alipaineistus pidetään 
päällä kohteessa ainakin yhden vuorokauden ajan ja annetaan pölyn laskeutua. Sitten osasto imuroi-
daan taas puhtaaksi. Imuroinnin jälkeen pinnat pyyhitään kostealla pölyä sitovalla siivousliinalla. Jos 
siivous tehdään homevaurioiden rakenteiden purkutöiden jälkeen, tavanomaista pölynimuria ei saa 
käyttää homepölyn leviämisen vuoksi. Siivouksen jälkeen tilan puhtaustaso tarkistetaan, arvioidaan 
visuaalisesti ja dokumentoidaan. Osastointi puretaan siivouksen ja tarkastuksen jälkeen. Tarkastuk-
sessa todetaan, että kaikki pinnat on imuroitu, eikä pinnoilla ole silmin havaittavaa irtolikaa tai pölyä. 
 
Kun siivous suoritetaan asbestia sisältävien rakenteiden purkutyön jälkeen, niin tila ensiksi imuroi-
daan H-13 luokan HEPA -suodattimella varustetulla H-luokan teollisuusimurilla ja pölyn annetaan 
laskeutua. Sitten kohde imuroidaan taas. Imuroinnin jälkeen työskentelytilan pinnat - materiaalien 
salliessa - pyyhitaan kostealla liinalla tai pestään vedellä. Tarvittaessa pinnat käsitellään suihkutetta-
valla pölynsidonta-aineella. Puhtailla ja kuivilla pinnoilla ei saa olla silmin nähtävää pölyä. Siivouksen 
aikana käytetään alipaineistusta. Alipaineistusta ylläpidetään vähintään 4 tuntia siivouksen jälkeen ja 
tarvittaessa vielä pidempään, kunnes hiukkaspitoisuudet ovat sallitulla tasolla. Siivouksen jälkeen vi-
suaalisesti tarkistetaan, että pinnoilla ei ole yhtään näkyvää pölyä. Jos kuitenkin pölyä havaitaan, sii-
vous uusitaan. Ilman puhtaus varmistetaan ottamalla näytteet työskentelytilan ilmasta. Ilman asbes-
tikuitupitoisuus aggressiivisella näytteenotolla tulee olla alle 0,01 kuitua/cm3. Alipaineistus katkais-
taan vasta kun tila on puhdas eli täyttää edellä mainitun vaatimuksen. (RATU 82–0347.Asbestia si-
sältävien rakenteiden purku. 2009,7.) 
 
5.7 Homeettomaksi siivous 
 
Homevaurioituneista rakenteista sisäilmaan vapautuu homepölyä ja homeiden aineenvaihduntatuot-
teita, jotka ovat vaarallisia työntekijöille sekä tilojen käyttäjille. Saneeraus- ja kosteusvaurioituneiden 
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purkutöiden jälkeen on suoritettava homeettomaksi siivous, joka tehdään varsinaisen rakennussiivo-
uksen jälkeen.  
 
Ennen siivousta ilmanvaihtokanavat tulee olla tulpattuina siten, että vaaralliset epäpuhtaudet eivät 
pääse ilmanvaihtojärjestelmään. Siivoustiloista poistetaan pintojen suojaukset ja pahvit sekä raken-
nusjätteet. Runsaasti pölyä sisältävät tai likaiset pinnat ja lattiapinnat imuroidaan M-tai H-
luokitellulla H13-luokan HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ennen suojausten poistamista ja 
sen jälkeen. Tavallista imuria ei saa käyttää, eikä harjasiivousta. HEPA-suodatinta ei saa puhdistaa 
vaan se on vaihdettava uuteen. 
 
Kaikki katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat puhdistetaan edeten ylätasoilta alas lattiapinnoille. Puh-
distus suoritetaan näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta. Avattavien alakattokasettien yläpuolelle jäävät 
pinnat, sähköhyllyjen sisäpinnat, kotelorakenteiden taustat sekä siirrettävien kalusteiden alle tai 
taakse jäävät pinnat myös puhdistetaan. Irtolika kaikilta pinnoilta imuroidaan H13-luokan HEPA - 
suodattimella varustetulla imurilla. Imuroinnin jälkeen kaikki kovat vaaka- ja pystypinnat nihkeäpyy-
hitään yleispesuainetta käyttäen mikrokuitupyyhkeillä tai kertakäyttöpyyhkeillä, jotta imuroinnin jäl-
keen pinnoille jäänyt hienopöly saadaan poistettua. Pölypyyhintä suoritetaan aikaisintaan 1vrk:n ku-
luttua imuroinnista, jotta suuremmat pölyhiukkaset ehtivät riittävästi laskeutua. Siivous suoritetaan 
kolmeen kertaan tavanomaisen rakennussiivouksen lisäksi. Pölyn annetaan laskeutua siivousten vä-
lissä 2 - 3 vuorokautta (odotetaan 2-3 vuorokautta aikaa pölyn laskeutumiseksi). (Kärki, Öhmän 
2007,48). Desinfioivia pesuaineita voidaan käyttää jos epäillään, että pinnoilla on runsaasti hometta 
sisältävää likaa. Ennen erikoisaineiden käyttöä pitää varmistaa aineen soveltuvuus kyseiselle pinnalle 
ja noudattaa käyttöselosteiden ohjeita.  
 
Homeettomaksi siivouksen toteutetaan seuraavassa järjestyksessä (Ohje siivoukseen ja irtaimiston 
puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2011,6): 
• siivous etenee huone kerrallaan ja käytävät siivotaan viimeiseksi  
• siivous tehdään puhtaammasta tilasta likaisempaan päin 
• siivoaminen suoritetaan ylhäältä alaspäin  
• jos alueella on alas laskettuja tiloja, puhdistetaan niiden yläpuoleiset tilat ensin: alas 
laskettujen kattojen yläpinnat ja yläpuolinen tekniikka (sähköjohdot yms.), kotelo-
rakenteiden taustat ja seinäpinnat imuroidaan  
• suositeltavin menetelmä on ns. vedetön siivous, joka suoritetaan valmiiksi sopivaan 
kosteus-/nihkeysasteeseen valmistetuilla mikrokuitupyyhkeillä. Mikäli käytetään puh-
distusaineliuosta sangossa, se on vaihdettava riittävän usein  
• huoneesta tai tilasta pois siirryttäessä lian leviämisen estämiseksi siivousvälineet vaih-
detaan aina puhtaisiin  
• kalusteiden ja sisusteiden pyyhkimisessä käytetään kertakäyttöisiä tai helposti huollet-
tavia, mikrokuituisia siivouspyyhkeitä, jotka tulee vaihtaa tilojen välillä 
• siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti pusseihin ja hävitetään  
• kulku siivottujen ja siivoamattomien tilojen välillä vältetään, ettei pölyä siirry takaisin 
siivottuihin tiloihin  
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• siivotun tilan ovi teipataan ja tila merkitään siivotuksi. 
 
Siivouksen jälkeen tilojen puhtaustasoa arvioidaan visuaalisesti. Kun siivous on hyväksytty, suorite-
taan ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien puhdistus sekä ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihto.   
Homeettomaksi siivouksen jälkeen tehdään korotettu ylläpitosiivous esimerkiksi 2-3 kertaa viikossa 
1-2 kuukauden ajan. Tällöin jokainen siivouskerta poistaa homepölyä vähän kerrallaan ja tilojen 
puhtaus palautuu normaalille tasolle. (Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja ho-
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6 ILMANVAIHTOTYÖT 
6.1 Puhtausluokan P1 ilmanvaihdon asennustyöt 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän asennustyövaihe vaati huolellista suunnittelua ja toteutusta, koska ilman-
vaihtojärjestelmän kautta kulkevan ilman pitää olla hyvälaatuista ja puhdasta. Hyvälaatuisessa tu-
loilmassa ei saa olla ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia haitallisia aineita, eikä viihtyisyyttä 
alentavia hajuja. Sen vuoksi ilmanvaihtojärjestelmälle ja ilmanvaihtotuotteille asetetaan puhtausvaa-
timukset. Niiden avulla varmistetaan, että luovutusvaiheessa ilmanvaihtojärjestelmä on puhdas. Il-
manvaihtojärjestelmän asennustyöt määritetään IV-työselityksessä, urakkarajaliitteessä sekä puh-
taudenhallintasuunnitelmassa. 
 
Asennusvaiheen aikana ilman pitää olla puhdasta ja kuivaa, eikä ilmaa likaavia töitä saa suorittaa 
samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. Ennen työn aloittamista ja työn aikana on varmistet-
tava, että olosuhteet ja alustan suhteellinen kosteus vastaavat suunnitelmien ja tarvikevalmistajien 
asettamia vaatimuksia. ( OSEKK. Työmaan puhtaudenhallintaohje. 2010,2). 
 
Ilmanvaihtoasennustyöt suoritetaan ennen pölyäviä työvaiheita tai niiden jälkeen. Ennen sitä järjes-
tetään katselmuksen ja varmistetaan, että asennusalue on puhdas. Asennusalueelle esitetään seu-
raavat vaatimukset (Puhtausluokka P1 rakennus- ja ilmanvaihtotyössä, 2014): 
• Talotekniikan vaatimat läpimenot ovat valmiit. 
• Pölyävät työvaiheet ovat suoritettu loppuun tai keskeytetty. 
• Jätteet on poistettu.  
• Työmaaliikennettä ei ohjata IV-asennusalueen kautta. 
• Lattiapinnat ja asennuspinnat ovat puhtaita, irtolika on imuroitu. 
• Asennusalue eristetään pölytiiviisti alueista, jossa tehdään pölyäviä töitä ja merkitään tiedot-
tavin kyltein. 
• Asennettu kanavisto suojataan likaantumiselta tasoitetöiden aikana. 
  
Pääurakoitsija vastaa, että IV- asennustöiden olosuhdevaatimukset täyttyvät koko työvaiheen ajan. 
Hänen on myös esitettävä puhtaudenhallintasuunnitelmassa, minkälaiset pölyämättömät työt voi-
daan tehdä toimintakokeen aikana. IV-urakoitsija vastaa IV-asennustöiden puhtaudesta ja on velvol-
linen ilmoittamaan pääurakoitsijalle puutteista. IV-urakoitsijalla on oikeus luopua asennustöiden aloi-
tuksesta ja/tai keskeyttää IV-asennustyöt siinä tapauksessa, jos ilmanvaihdon asennusolosuhteille 
asetettuja vaatimuksia ei noudateta.  IV-asennustöissä otetaan huomioon seuraavat asiat  (RT 07-
10946  Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. 2009,16 ): 
• Tuotteiden suojaukset poistetaan vasta juuri ennen asentamista ja tuotteet on suojattava 
uudelleen. 
• Kannakkeiden asennus suoritetaan ennen IV-asennustöitä tai siinä käytetään kohdepoistolla 
varustettua työvälinettä. 
• Liitostöissä syntyneet epäpuhtauden poistetaan huolellisesti. 
• Asennustyön aikana ei ilmanvaihtojärjestelmään saa päästä likaa. 
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• Kanavien ja kanavaosien sisäpintoihin ei saa jäädä jäysteitä, ruuveja eikä muita likaa kerää-
viä tai puhdistustyötä vaikeuttavia epätasaisuuksia. 
• Kanaviston kaikki avonaiset päät on suljettava pölytiiviisti asennustyön taukojen ja keskey-
tysten aikana aina käyttöönottoon asti. Avoimet pystykanavat tulpataan umpitulpilla välittö-
mästi käyttäen tehdasvalmisteisia päätykansia. 
• Vaakakanavien avoimet päät tulpataan muoviosia käyttäen.  
• Käytetään pölyämättömiä asennusmenetelmiä ja kohdepoistoa. 
• Pölyä tuottavat työt suoritetaan erilisissä tiloissa. 
• Ilmanvaihtokoneet pidetään suljettuna luukut ja pellit kiinni koko asennustyön ajan.  
• Kaikki kanavat ja muut ilmanvaihtolaitteet on pidettävä suojattuina koko rakentamisen ajan. 
• Kanaviston ja päätelaitteiden tulee olla puhtausluokiteltuja.  
• Jos työmaalla on puhdistamattomia tai suojaamattomia kanavia tai tarvikkeita, ne pitää 
poistaa työmaalta tai puhdistaa hyväksyttävästi. 
 
Ilmastointijärjestelmä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin on varmistettu, että rakennus on riittävän 
puhdas, tiloissa ei enää tehdä pölyäviä rakennustöitä, ilmanvaihtolaitteiden suodattimet on asennet-
tu sekä ovet ja ikkunat ovat paikallaan. Rakennuksen ja sen ilmanvaihtojärjestelmän riittävän puh-
tauden vähintään silmämääräinen tarkastus varmennetaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
(RakMK D2. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet. 2012, 2011,23). 
 
6.2 Ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuolisen puhtauden vaatimukset ja arviointi 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän ja sen kanavien puhtaus tarkastetaan asennustyön edetessä sekä toiminta-
kokeessa ja lopputarkastuksessa. Puhtauden arviointi voidaan suorittaa visuaalisesti, käyttämällä 
suodatinmenetelmää tai pintapölymittausta. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmille on kehitetty visuaalinen arviointimenetelmä. Visuaalisessa menetelmässä 
tarkastellaan, ovatko laitteet ylipäätään kunnossa, näkyykö laitteiden sisällä metalli- tai öljyjäämiä ja 
onko äänieristeitä näkyvissä ja kosketuksissa ilmavirran kanssa. Kanavien tarkastelussa kiinnitetään 
huomiota kanavan pohjaan ja saumoihin. Jos kanavan pohjalta on havaittu pölyä, tarkastellaan kier-
resaumojen erottuvuuden. Jos saumat erottuvat kanavan pohjalla heikosti tai eivät lainkaan, huomio 
kiinnitetään pölyrajan erottuvuuteen. Pölyraja esiintyy yleensä kanavassa, jonka pölykertymä on yli 
1 g/m2 (kuva 1).  Tässä tapauksessa otettaan käyttöön visuaalinen puhtausasteikko, joka muodos-
tuu 12 kuvasta. Niiden avulla arvioidaan kanavien pölyisyyttä vertaamalla esitettyjen kuvien pölyker-
tymään ja tehdään päätös arvioitavan järjestelmän osan pölykertymästä (yksikössä g/m2). (LVI 39–
10409. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. 
2007,6.) Visuaalinen asteikko kattaa sekä P1- että P2- puhtausluokat (kuva 1). Ensimmäisessä ku-
vassa on puhdas kanava, koska siinä ei näy klo 3 ja 9 selkeää pölyrajaa. Viimeisessä kuvassa näkyy 
hyvin, että kanava on likainen, koska pöly on kasaantunut kanavan saumakohtiin. 
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Kun visuaalisten havaintojen perusteella likaisuudesta/puhtaudesta ei saada riittävää tietoa tai ei 
päästä yksimielisyyteen sekä halutaan tarkempi kuva ilmanvaihtolaitteiden puhtaudesta, ilmanvaih-
tolaitteiden puhtaus voidaan määrittää suodatinmenetelmällä. Suodatinmenetelmä soveltuu uusien 
 
 
KUVA 1. Visuaalinen puhtausasteikko uusille kanaville.( Angelvuo 2011,24)  
 
tuotteiden ja asennettujen kanaviston pölykertymän määritykseen. Suodatinmenetelmällä ilmanvaih-
tokanavien sisäpinnan puhtaus on mitattava viidestä mittauskohdasta sekä yhdestä kohdasta jokais-
ta alkavaa 200 metriä kohti. Joka erillinen ilmanvaihtolaitteiston kanavisto mitataan ainakin kahdesta 
kohdasta ja jokaisesta kerroksesta mitataan ainakin yksi näyte. Näytteen ottokohdat valitaan satun-
naisesti. Pöly kerätään suodattimelle vähintään 100 cm2 kokoiselta alueelta ja sitten punnittaan. 
Pienin menetelmän avulla määritettävä pölykertymä on noin 0,15g/m2. (Jumpponen, Kolari & Pasa-
nen 2009, 25, 33.) 
 
Sisäilmastoluokituksen mukaisesti P1-puhtausluokan ilmanvaihtojärjestelmän valmiin ilmanvaihto-
kanaviston sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla enintään 0,7 g/m2 ja P2-puhtausluokan il-
manvaihtojärjestelmän valmiin ilmanvaihtokanaviston sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla 
enintään 2,5 g/m2 suodatinmenetelmällä mitattuna tai visuaalisesti arvioituna. Kanavisto kuuluu P1-
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luokkaan tai P2-luokkaan vastaavasti, jos otetuista näytteistä vähintään 80 % alittaa P1-
puhtausluokan rajan 0,7 g/m2 tai P2-luokan rajan 2,5 g/m2.  Rajan ylittäneistä näytteistä vain 
 5 %:lle sallitaan 50 %:n ylitys raja-arvosta. Jos yksikin näyte ylittää rajan kolminkertaisesti, on 
puhdistus suoritettava. Jos kaikki ylitykset liittyvät tiettyyn alueeseen tai kerrokseen, niin puhdistus 
voi kohdistaa vaan tälle alueelle. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaustasoon (g/m²) vaikuttaa merkittävästi myös siinä oleva karkea lika. 
Kanava, josta löytyy metallijauhetta vain vähäisissä määrin siellä täällä, voidaan vielä hyväksyä P1-
luokkaan. Jos kanavassa on metallijauhetta pieninä kasoina, mutta metallijauhevanaa ei kuitenkaan 
esiinny, niin kanava voidaan hyväksyä P2-luokkaan. Jos metallijauhetta on runsaasti ja se muodos-
taa kasoja tai yhtenäisen metallijauhevanan, niin kanava tulee puhdistaa (taulukko 5). (Jumpponen, 
Kolari & Pasanen 2009, 24.)   
Ilmanvaihdon järjestelmän tarkastaessa apukeinona voidaan käyttää ns sormipyyhkäisyä. Tällä me-
netelmällä selvitetään pinnalla olevan lian kiintymistä pinnalle sekä lian pinttyneisyyttä ja tiheyttä. 
Sormipyyhkäisyssä pölyiseen pintaan vedetään sormella 10 cm pitkä vana, jonka jälkeen pölyn ka-
sautumisen ja pyyhkäisyjäljen perusteella arvioidaan pinnan pölyisyyttä.   (LVI 39–10409. Ilman-
vaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut. 2007,3.) 
 
Ilmanvaihtokanaviston pintapölyä voidaan myös mitata geeliteippimenetelmällä. Silloin geeliteippi 
painetaan tarkastuksen pinnalle näytteenottotelalla. Sitten geeliteippi läpivalaistaan mittauslaitteella, 
joka ilmoittaa pölypeittoprosenttina, kuinka suuri osa teipin pinnasta on pölyn ja lian peitossa. Tällä 
mittalaitteella mitatun pintapölymäärän raja-arvo on 8 prosenttia.  
 
TAULUKKO 5. Käytännössä sovellettavat puhtauskriteerit. (Jumpponen, Kolari & Pasanen 2009, 24). 
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Taulukossa 5 esitetään millä menetelmällä ilmanvaihtojärjestelmän ja kanaviston puhtaus arvioi-
daan, mitä tarkistetaan ja mihin kohtiin on kiinnitettävä huomiota arvioinnin aikana, esimerkiksi 
saumakohdat.  Taulukosta selviää, mitkä tekijät vaikuttavat ilmanvaihtojärjestelmän puhtauteen: si-
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7 PUHTAUDENHALLINTA VASTAANOTTOVAIHEESSA 
Vastaanottovaiheessa on myös huolehdittava puhtaudenhallinasta, koska siinä vaiheessa suoritetaan 
ilmanvaihtojärjestelmän toimintakokeet, mittaukset ja säädöt. On varmistettava, että rakennustilat 
ovat puhtaat ja pölyävät työvaiheet ovat päättyneet. Vastaanottovaiheeseen kuuluvat pölynhallinta, 
kaksivaiheinen loppusiivous sekä tilojen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden arviointi. Puhtauden-
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7.1 Pölynhallinta 
 
Pölynhallinnan tavoitteena on valmistella tilat ja ilmanvaihtojärjestelmän asetettujen vaatimusten 
mukaisesti vastaanottovaiheeseen.  
 
Ennen ilmanvaihtojärjestelmän toimintakoetta suoritetaan loppusiivouksen 1. vaihe ja tilojen puh-
tauden arviointi toteutetaan silmämääräisesti ja/tai tehdään pölymittauksia. Tulokset dokumentoi-
daan ja toimitetaan tilaajalle. Loppusiivouksen 1.vaihe aloitetaan vasta sitten kun pinnat ja kiintoka-
lusteet ovat jo asennettu ja pölyävät työvaiheet ovat päättyneet. Rakennusmateriaalit, pintojen suo-
jaukset ja jätteet kuljetaan pois tiloista, koska niiden päällä on pölyä ja likaa (kuvio 2). Pintojen ja 
lattian suojaukset imuroidaan. Siivouksessa käytetään hienopölysuodattimilla varustettuja imuria. 
 
Puhtauden arvioinnissa tarkistetaan näkyvät ja ei-näkyvät katto-, seinä-, kaluste-, ja lattiapinnat se-
kä allaslaskettujen kattojen yläpuolella olevat pinnat. Puhtausluokan P1 asetettujen vaatimuksen 
mukaan näillä pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa, kuten betoni-, puu-, kipsipölyä, joka voi 
nousta ilmaan leijumaan kosketuksesta tai ilmavirtojen mukana. Pintojen suojaukset on poistettava 
ennen kuin ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Sen 
jälkeen tiloissa voidaan tehdä vain seuraavia pölyämättömiä töitä: 
• vähäiset paikkamaalaustyöt 
• alakattojen asennus 
• toimintakokeet ja säätötyöt 
• loppusiivouksen 2.vaihe. 
(RT 07-10946. Sisäilmaluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaati-
mukset. 2009,15.) 
 
Jos toimintakoetiloissa tehdään töitä, jotka tuottavat likaa, on käytettävä kohdepoistolla varustettuja 
työkaluja ja laitteita. Syntynyt lika ja jäte poistetaan välittömästi työn päätyttyä.  Jos on tarve suorit-
taa pölyävä työvaihe, niin sille varataan tilat P1-alueen/siivotun tilan ulkopuolelta. Jokainen urakoit-
sija vastaa pintojen uudelleensuojaamisesta, jos likaiset työt tehdään loppusiivouksen 1.vaiheen jäl-
keen. Toimintakoealue osastoidaan ympäröivistä tiloista pölyn leviämisen estämisen takia. Ovet ja 
ikkunat pidetään kokeen aikana suljettuina. Läpikulku toimintakoealueen kautta kielletään. Jos tilois-
sa on tarve liikkua, käytetään suojatossuja. Toimintakoepuhtauden täyttävät tilat merkitään selvästi 
tiedottavin kyltein. Lian siirtymisen estetään kulkuväylillä tekstiilimatoin. (RATU 1214-S. Työmaan 
aputyöt ja huolto 2005, 21.) Toimintakoetilan vaativa puhtaustaso on säilytettävä mittausten ja sää-
töjen aikana. 
 
7.2 Loppusiivous  
 
Rakennustyömaan loppusiivous on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan ennen ilmanvaih-
tojärjestelmän toimintakoetta ja toinen vaihe toteutetaan ennen rakennuksen vastaanottoa. Loppu-
siivouksen aikana ei saa tehdä rakennus- ja asennustöitä.  Ennen loppusiivousta, pääurakoitsija ja ti-
laaja pitävät palaverin, jossa esitetään kohteen erityispiirteet ja sovitaan loppusiivouksen yksityis-
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kohdista. Palaveriin osallistuvat loppusiivousurakoitsija, sekä kohteen ylläpitosiivouksesta vastaava 
taho.  
 
Loppusiivouksen ajankohta suunnitellaan niin, että rakennustyöt lopetettaan siivottavalla tilalla noin 
kahdeksan tuntia ennen siivouksen alkua. Silloin ilmassa olevat rakennuspöly ja hiukaiset ehtivät 
laskeutua lattia- ja tasopinnoille. 
Loppusiivouksen pääperiaatteet ovat (RATU 1214-S. Työmaan aputyöt ja huolto 2005, 22): 
 
• Siivous etenee huone kerrallaan ja käytävä sekä portaat siivotaan viimeisiksi.  
• Siivous tehdään aina puhtaammasta tilasta likaisempaan päin.  
• Siivoaminen tehdään ylhäältä alaspäin.  
• Siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti pusseihin ja hävitetään välittömästi työn päätyttyä. 
• Pääsiivousmenetelmä on vedetön siivous. 
• Tiloista toisille siirryttäessä, vaihdetaan puhtaat siivousvälineet lian siirtymisen estämiseksi 
tai pyyhkeet pestään koneellisesti. 
• Siivouksen aikana läpikulkuliikenne siivottujen ja siivoamattomien tilojen välillä kielletään, 
ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin tiloihin.  
• Siivotut tilat pidetään suljettuina ja lukitaan tarvittaessa, laitetaan tiedottava kyltti. 
• Tilojen sisääntulon viereen laitetaan vaihtomatot, jotka vähentävät lian ja kosteuden kan-
tautumista puhtaisiin tiloihin. 
 
Loppusiivouksen suunnittelemassa pitää ottaa huomioon kohteen ominaisuudet ja erikoispiirteet. 
Työmenetelmät, siivousaineiden käyttö, siivouslaitteisto ja työtavat valitaan siten, että ne eivät nos-
taa pölyä ilmaan eivätkä lisää sisäilman hiukkaspitoisuutta. Väärin suoritetuilla tai ajoitetuilla siivous- 
tai puhdistustoimilla voidaan aiheuttaa vaara toteuttajille ja ympäristölle. Työmaa-alueella siivouksen 
toteuttaminen on haastava, koska epäpuhtaudet ja pöly kulkeutuvat kohteen sisälle ilmavirran mu-
kana sekä ihmisten perässä. Silloin puhtauden ylläpitäminen voidaan tukea rakenteellisin ratkaisuin, 
esimerkiksi osastoinnin avulla. Siivoukseen varataan tarpeelliset siivousvälineet, koneet ja tarvikkeet. 
Tarvikkeille järjestetään tilat säilytykseen ja huoltoon. Pääurakoitsija vastaa siitä, että loppusiivouk-
sessa on käytettävissä vettä ja tiloissa on riittävä valaistus. Pääurakoitsija järjestää siivoukselle tar-
vittaessa alipaineistuksen ja osastoinnin. Jos loppusiivous suoritetaan lohkoittain, tavallisesti yksi 
kerros on yksi lohko, siivottavat alueet osastoidaan pölytiiviillä suojaseinillä tai -ovilla ympäröivistä ti-
loista, joissa tehdään pölyäviä työvaiheita. Eristetyt alueet merkitään loppusiivouksesta tiedottavin 
kyltein. Nämä asiat esitetään puhtaudenhallinta-asiakirjassa. Ennen loppusiivouksen ensimmäistä 
vaihetta porrashuoneet, kuilut ja hissit imuroidaan. Sillä varmistetaan, että siivottuihin tiloihin ei kul-
keudu pölyä ja likaa. (RT 07-10832. Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntora-
kentamiselle 2004,10). 
 
7.2.1 Loppusiivous ennen ilmanvaihtojärjestelmän toimintakoetta 1.vaihe 
 
Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa ilmanvaihdon mittausten ja säätö-
jen edellyttämä puhtaustaso eli estetään rakennuspölyn ja lian joutuminen ilmanvaihtokanaviin toi-
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mintakokeiden aikana. Ennen siivousta tarvittaessa urakoitsija siivoaa mallihuoneen, jonka hyväksyt-
tää rakennuttajalta. Jos tästä asiasta on sovittu osapuolten välillä, niin se merkitään puhtaudenhal-
lintasuunnitelmaan ja toteutetaan sen mukaisesti. Mallihuoneen avulla varmistetaan siivousmene-
telmien ja välineiden valinta sekä tarkistetaan loppusiivouksen vaatimusten mukaisuus. 
 
Loppusiivouksen ensimmäinen vaihe aloitetaan vasta pintojen ja kiintokalusteiden asentamisen jäl-
keen (kuvio 2). Tapauskohtaisesti siivouksen aikana tai sen jälkeen - otetaan huomioon asetetut ta-
voitteet, vaatimukset ja kohteen erityispiirteet - siivousalue osastoidaan pölytiiviillä suojaseinillä ja – 
ovilla muista ympäröivistä tiloista, mikä estää pölyn leviämisen. Loppusiivouksen aikana tiloissa ei 
tehdä samanaikaisesti rakennus- ja asennustöitä. Tarpeeton liikkuminen ja tavaroiden siirtäminen 
siivotuilla alueilla estetään. (RATU 1214-S. Työmaan aputyöt ja huolto 2005, 21).  
 
Siivoustiloista poistetaan pintojen suojaukset ja pahvit sekä rakennusjätteet. Runsaasti pölyä sisältä-
vät tai likaiset pinnat/lattiapinnat imuroidaan M- tai H-luokitellulla, hienosuodattimella varustetulla 
imurilla ennen suojausten poistamista ja sen jälkeen. Pinnat puhdistetaan edeten ylätasoilta alas lat-
tiapinnoille. Puhdistus suoritetaan näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta. Pesu- ja puhdistustyössä välte-
tään runsasta veden käyttöä. Runsaan veden käyttö auttaa lian ja pölyn leviämistä ja toisaalta pöly 
ei tartu siivousliinaan. Poistetaan irtolika ja pöly kalusteiden ulko- ja sisäpinnoilta sekä lattioilta. Siir-
rettävien kalusteiden alle tai taakse jäävät pinnat puhdistetaan. Runsas irtolika imuroidaan hienopö-
lysuodattimella varustetulla imurilla. Vähäinen lika poistetaan nihkeä- tai kosteapyyhinnällä pölyä si-
tovalla työvälineellä. Märkä tai harjasiivoista ei saa käyttää. Siivouksessa käytetään hajuttomia puh-
distus-, suoja- ja hoitoaineita sekä noudatetaan aina materiaalin valmistajien antamia ohjeita. (RATU 
1214-S. Työmaan aputyöt ja huolto 2005, 22.)  
 
Kiinteiden alakattokotelojen yläpuolelle piiloon jäävät pinnat, kuten IV-kanavien ulkopinnat, sähkö-
kourut, putket, alakattorungot yms. tasopinnat puhdistetaan irtoliasta ennen alakattojen sulkemista 
loppusiivouksen 1. vaiheessa. Alakaton yläpuolelle jäävien pintojen puhtaus todennetaan silmämää-
räisesti ennen katon sulkemista. ( OSEKK. Työmaan puhtaudenhallintaohje 2010,2). 
 
Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen jälkeen tilan kaikki pinnat ovat pölyimuripuhtaat eikä niillä ole 
silmiin havaittavia irtolikaa. Porrashuoneet ja hissit imuroidaan jatkossa päivittäin, ettei siivottuihin 
tiloihin kulkeudu pölyä ja likaa.  
 
Puhtaustaso tarkastetaan ja hyväksytetään tilaajalta/rakennuttajalta. Ilmanvaihtolaitteiden käyt-
töönotto ja päätelaitteiden suojien poistaminen on ennen puhtaustason hyväksymistä kielletty. Tar-
vittaessa toimintakoevalmis tila erotetaan ympäröivistä tiloista, jos näissä tiloissa on menossa pölyä 
tai likaa tuottavia töitä. Toimintakoepuhdas tila merkitään tiedottavin kyltein. Sen jälkeen tiloissa 
voidaan suorittaa ilmanvaihdon toimintakokeet, mittaukset ja säädöt. Saavutettua puhtaustasoa yl-
läpidetään tarkistussiivouksin, mikäli toimintakokeiden ja luovutuksen välinen aika on pitkä tai tilois-
sa tehdään likaavia rakennus- ja asennustöitä. Tarkistussiivous auttaa varmistamaan tilojen pölyt-
tömyys toimintakokeen aikana sekä estämään puhdistettujen pintojen uudelleenlikaantuminen ja 
vaurioituminen. (RATU 1214-S. Työmaan aputyöt ja huolto 2005, 22).  
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Pääurakoitsijan kanssa sovitaan tapauskohtaisesti pölyävien ja likaavien töiden tekemisestä. Mikäli 
likaavia rakennus- ja asennustöitä on tehtävä, on käytettävä kohdepoistolla varustettuja työkaluja ja 
työpiste on siivottava välittömästi asennustyön jälkeen. Olisi kuitenkin ihannetilanne jos sellaisille 
töille varataan etukäteen työpaikka siivotun tilan ulkopuolelta, niin silloin lisäsiivousta ja siitä johtu-
vat lisäkustannukset voidaan välttää ja asennusalue pysyy siistinä. 
 
7.2.2 Puhtauden arviointi 
 
Ennen ilmanvaihtojärjestelmän toimintakokeita varmistetaan, että toimintakoevaiheen puhtausvaa-
timukset täyttyvät. Sisäilmastoluokituksen 2008 mukaan -sisäilmastoluokat S1 ja S2- rakennuksen 
tulee olla puhdas ennen kuin voidaan poistaa ilmanvaihdon päätelaitteiden suojaukset ja aloittaa 
toimintakokeet. 
 
Ennen toimintakokeita jokaisessa tilassa arvioidaan tarkistuslistan mukaan kaikkien näkyvien ja ei-
näkyvien pintojen puhtaus. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä alakattojen 
yläpuolella olevat pinnat. Pinnoilla, jotka tarkistetaan, ei saa olla hienojakoista irtolikaa esimerkiksi 
betoni- tai kipsipölyä. Tämä vaatimus on ehdottomasti noudettava, koska pöly toimintakokeen aika-
na voi nousta ilmaan. Puhtauden arviointi suoritetaan silmämääräisesti tarkastuslistan mukaisesti. 
Pölykertymän enimmäisarvot pinnoille ennen IV-toimintakoetta on esitetty taulukossa 4.  
 
Tarkastuslista. Arvioittavat pinnat: 
Kattopinnat  
kattolevyjen yläpinnat, alakattolevyjen yläpuolella olevat pinnat, valaisinkotelot, kattoikkunoiden 
puitteet, jäähdytyspalkit, ilmanvaihdon päätelaitteet, IV-kanavien, ilmanvaihtoventtiilien yläpinnat, 
katossa olevat putket, valaisimet ja portaiden alapuolet rakennuksen sisällä 
Seinäpinnat 
seinät, seinillä olevat putket, sisällä olevat lasiseinät, katkaisijat, pistorasiat, sähkökourut sekä sei-
näpinnoilla olevat muut sähkökalusteet, lämpöpatterit, ilmanvaihdon päätelaitteet, valaisimet, listat, 
kaiteet, kädensijat ja paneelit 
Ovet 
ovet, ovenpielet, ovilasit 
Ikkunat  
Ikkunat, ulko- ja sisälasipinnat, ikkunan puitteet, ikkunalaudat, sälekaihtimet 
Kalusteet 
pesu- ja saniteettitilojen kalusteet, muut kiintokalusteet ja niiden sisäpinnat sekä rakennukseen kuu-
luvat koneet ja laitteet 
Lattiapinnat 
lattiat, lattiaritilät ja -kaivot, kynnykset sekä portaiden pysty- ja vaakasuorat pinnat 
Tekniset tilat 
Hissien, IV-konehuoneiden ja sähkökomeroiden lattiat, jalkalistat, seinät; ilmanvaihtokoneiden ja – 
kanavien ulkopinnat 
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TAULUKKO 4 . Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät tiloissa ennen IV-toimintakokeita Sisäilmasto-
luokituksen 2008 mukaisesti.   
 




Alakaton yläpuoli, pinnat yli 
180 cm korkeudella, pinnat 




Mikäli silmämääräisessä arvioinnissa tilaajan ja pääurakoitsijan välillä syntyvät erimielisyyksiä puh-
tauden tason tulkinnasta tai osapuolet sopivat pölymittauslaitteen käyttämisestä, niin pölykertymä 
voidaan mitata geeliteippimenetelmällä.  Pölykertymän mittaus on suositeltavaa suorittaa aikaisin-
taan 2 tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen mitta-
usta 
 
Ennen ilmanvaihdon toimintakoetta näkyvien ja ei-näkyvien pintojen pölykertymän keskiarvo saa olla 
korkeintaan 5 % geeliteippimenetelmällä mitattuna. Näytteistä vain 15 %:lle sallitaan 50 % raja-
arvon ylitys. Pölykertymän raja-arvot ylittävät pinnat on puhdistettava ennen ilmanvaihdon toiminta-
kokeita. Kaikki suoritetut arvioinnit dokumentoidaan ja toimitetaan tilaajalle kirjallisessa muodossa. 
Jos tarkastelussa havaitaan poikkeamat, ne korjataan ja tulokset taas dokumentoidaan. 
 
7.2.3 Loppusiivous ennen vastaanottoa 2.vaihe 
 
Loppusiivouksen toinen vaihe aloitetaan kun toimintakoe, säätö ja mittaukseton on suoritettu lop-
puun.  Toisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa tilaajan odotusten ja vaatimustason mukainen puh-
taustaso. Loppusiivouksen toisessa vaiheessa poistetaan katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnoille las-
keutunut hieno rakennuspöly, irtolika ja tahrat. Siivousjärjestys on samanlainen, kuin ensimmäisessä 
vaiheessa ylätasoilta alas lattiapinnoille. Puhdistus suoritetaan näkyviltä ja ei-näkyviltä pinnoilta. Lat-
tiapinnoille tehdään käyttöönottopuhdistus ja mahdollinen suojaus materiaalin valmistajan ohjeiden 
mukaisesti. Imurointi tehdään M- tai H-luokan imurilla HEPA-suodatinta käyttäen. Runsasta veden-
käyttöä on vältettävä. Suurilla lattiapinnoilla käytetään yhdistelmäkonetta, mikä tehostaa ja keven-
tää työskentelyä. Tahrat on poistettava kaikilta pinnoilta materiaalin valmistajan ohjeiden mukaan 
materiaaleja vaurioittamatta. Myös otetaan huomioon lian ominaisuudet.  Irtolika poistetaan nihkeä-
tai kosteapyyhkimällä mikrokuituliinoja käyttäen. 
 
Loppusiivouksen toisen vaiheen jälkeen tilojen puhtaustaso arvioidaan visuaalisesti ja/tai suoritetaan 
pintapölymittaukset määritellyllä tavalla sekä dokumentoidaan. Jos tarkastelussa havaitaan poik-
keamat, ne korjataan ennen vastaanottoa ja tulokset taas dokumentoidaan. Puhtauden arviointi ja 
dokumentointi esitetään ja toimitetaan tilaajalle. Arviointi suoritetaan välittömästi siivouksen jälkeen.  
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Loppusiivouksen tehtävät ja niiden arviointi toteutetaan RATU 1214-S. Työmaan aputyöt ja huolto, 
2005 mukaisesti:  
 
TAULUKKO 6. Loppusiivouksen tehtävät.  




Valaisinkotelot, kattoikkunoiden puitteet, jääh-
dytyspalkit, ilmanvaihdon päätelaitteet, IV-
kanavien, ilmanvaihtoventtiilien yläpinnat, ka-
tossa olevat putket, valaisimet ja portaiden 
alapuolet rakennuksen sisällä 
Ei-näkyvät, kiinteiden alakattojen tai alas lasket-
tujen alakattojen yläpuolella olevat pinnat 
 
Seinäpinnat 
Seinät, seinillä olevat putket, sisällä olevat lasi-
seinät, katkaisijat, pistorasiat, sähkökourut sekä 
seinäpinnoilla olevat muut sähkökalusteet, läm-
pöpatterit, ilmanvaihdon päätelaitteet, valaisi-
met, listat, kaiteet, kädensijat ja paneelit 
Ovet 
ovet, ovenpielet, ovilasit 
Ikkunat 
Ikkunat, ulko- ja sisälasipinnat, ikkunan puit-
teet, ikkunalaudat, sälekaihtimet 
Kalusteet 
pesu- ja saniteettitilojen kalusteet, muut kiinto-




lattiat, lattiaritilät ja -kaivot, kynnykset sekä 




Hissien, IV-konehuoneiden ja sähkökomeroiden 
lattiat, jalkalistat, seinät; ilmanvaihtokoneiden ja 
– kanavien ulkopinnat 
 
 
Ulkopinnoilla ei ole näkyvää irtolikaa tai tahroja. 
Pinnoilta on poistettu suojakalvot ja – muovit.  
Kiinteiden alakattojen yläpuolella olevien pinto-
jen puhtaus on oltava todennettu ennen katto-
jen sulkemista. Avattavien alakatto-kasettien 
yläpuolella olevien pintojen puhtaus on oltava 
todennettu ennen toimintakokeita. Pölykerty-
män enimmäisarvo 5% 
Pinnat ovat tahrattomat ja pölyttömät. Sähkö-
kourujen sisäpinnoilla ei ole irtolikaa, (puhtaus 
todennetaan ennen kourujen sulkemista). Läm-
pöpattereiden ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, 
irtolikaa tai tahroja. 
 
Pinnoilla ei ole irtolikaa tai tahroja. Tarrat, suo-
jamuovit ja kalvot on poistettu pinnoilta 
Pinnoilla ei ole tarroja, irtolikaa tai tahroja (sili-
koni, laasti, maali yms.). Sälekaihtimissa ei ole 
irtolikaa tai tahroja.  
Ulko- ja sisäpinnoilla ei ole roskia, irtolikaa, 
tahroja. Siirrettävien kalusteiden ja -koneiden 
alla / takana olevilla pinnoilla ei ole roskia, irto-
likaa tai tahroja. Suojakalvot ja muovit on pois-
tettu. 
Lattiapinnoilla ja jalkalistoilla ei ole roskia, irtoli-
kaa tai tahroja. Uusien lattiapintojen käyttöön-
otto-puhdistus sekä uusien ja säilytettävien 
pintojen hoito tai suojaus on tehty valmistajan 
ohjeiden mukaisesti. 
Lattiapinnoilla, seinäpinnoilla ja jalkalistoilla ei 
ole roskia, irtolikaa tai häiritseviä tahroja. IV-
kone-huoneiden ilmanvaihtokoneiden ja – kana-
vien ulkopinnoilla ei roska, irtolikaa tai häiritseviä 
tahroja.  
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Hissikorien seinäpinnoilta suojakalvot on poistet-
tu; pinnoilla ja kytkimissä ei ole näkyvää likaa ja 
tahroja. 
 
        
7.2.4 Puhtauden arviointi ja vaatimukset loppusiivouksen 2 .vaiheen jälkeen ennen vastaanottoa 
 
Sisäilmastoluokituksen 2008 -sisäilmastoluokat S1 ja S2- rakennuksen luovutusvaiheessa pinnoilla ei 
saa olla näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa (ml. pölyä), kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Tilat täyttä-
vät tavanomaisille tiloille asetetut puhtausvaatimukset. Loppusiivouksen toisen vaiheen jälkeen ja 
ennen vastaanottoa jokaisessa tilassa tarkistetaan ja arvioidaan silmämääräisesti näkyvät katto-, 
seinä-, kaluste-, ja lattiapinnat sekä kalusteiden sisäpinnat. Pinnoilla ei ole näkyvää likaa, kuten ros-
kia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja. Pölykertymän enimmäisarvot pinnoille loppusiivouksen 
2.vaiheen jälkeen on esitetty taulukossa 7.  
 
TAULUKKO 7. Puhtausluokan P1 sallitut pölykertymät tiloissa ennen rakennuksen luovutusta Sisäil-
mastoluokituksen 2008 mukaisesti (RT 07-10946).  
           Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Pölykertymä  [%]  
Ennen rakennuksen luovutusta 
 
Pinnat yli 180 cm korkeudel-







Alakattojen yläpuolisten pintojen puhtautta ei arvioida uudestaan, jos toimintakokeiden, mittausten 
ja säätöjen aikana on noudatettu työmaan puhtaudenhallinnasta annettuja ohjeita sekä aikaisemmin 
tehdyssä tarkastuksessa ei ollut havaittu oleellisia puutteita. Pääurakoitsija vastaa alakattokasettien 
avaamisesta ja sulkemisesta tarkastuksen aikana.  
 
Mikäli silmämääräisessä arvioinnissa tilaajan ja pääurakoitsijan välillä syntyvät erimielisyyksiä puh-
tauden tason tulkinnasta ja/ tai osapuolet sopivat käyttää arvioinnissa pölymittauslaitetta, niin pöly-
kertymä voidaan mitata geeliteippimenetelmällä.  Pölykertymän mittaus on suositeltavaa tehdä ai-
kaisintaan 2 tunnin kuluttua siivouksesta, jotta ilmassa leijuva pöly ehtii laskeutua pinnoille ennen 
mittausta. 
 
Ennen vastaanottoa näkyvien pintojen pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 1 %  ja lattiapin-
tojen korkeintaan 3 % geeliteippimenetelmällä mitattuna. Näytteistä vain 15 %: lle sallitaan 50 % 
raja-arvon ylitys. Pölykertymän raja-arvot ylittävät pinnat on puhdistettava ennen vastaanottoa. 
Kaikki suoritetut arvioinnit dokumentoidaan ja toimitetaan tilaajalle kirjallisessa muodossa. Jos tar-
kastelussa havaitaan poikkeamat, ne korjataan ennen vastaanottoa ja tulokset taas dokumentoi-
daan. 
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8 LOMAKE1- LOMAKKKEEN TESTAAMINEN TYÖMAALLLA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Granlund Oy:lle puhtaudenhallintaohjeet, joiden avulla raken-
nustyöt ohjataan ja tilojen sisäilmastolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Lisäksi tavoitteena oli laatia 
seuranta- ja arviointilomakkeet, joiden avulla rakennustöiden puhtautta seurataan ja arvioidaan. 
Näiden asiakirjojen suunnittelu vaatii vahvaa työkokemusta ja syvällistä asiantuntemusta puhtau-
denhallinnan näkökulmasta. Puhtaudenhallintaohjeiden ja lomakkeiston laatimisen aikana keskustel-
tiin paljon Granlund Oy toimitusjohtajan Jukka Vasaran ja kiinteistöpidon ryhmäpäällikön Jussi Kor-
hosen ja johtavan kiinteistöjen ylläpidon asiantuntijan Juha-Matti Horttanaisen kanssa. Heiltä sain 
hyvää opastusta aiheeseen sekä tukea työn tekemiseen.  
 
Työmaan puhtaudenhallintaohjeita ei julkaista tämän opinnäytetyön ohessa, mutta seuranta- ja ar-
viointilomakkeet ovat työn liitteinä. Työmaan puhtauden tasoa seurataan ja arvioidaan koko raken-
tamisen aikana vastaanottovaiheeseen asti tekemällä laatutarkastuksia ja dokumentoimalla tulokset 
lomakkeeseen, joka pääurakoitsija toimittaa tilaajalle/rakennuttajalle tiedoksi. Palaverissa tai työ-
maakokouksissa tuloksesta keskustellaan, asetetaan ajankohta puutteiden korjaamiseen ja tarvitta-
essa annetaan ohjausta. Puhtauden arviointilomake auttaa havainnollistamaan miten puhtaudenhal-
linta tietyllä kohteella saadaan aikaan, mikä on urakoitsijoiden suoritustaso puhtaudenhallinnan kan-
nalta, mikä on huomioitava ja korjattava. Arvioinnin avulla todennetaan, noudetaanko kohteen si-
säilmastolle ja puhtaudenhallinnalle asetettuja tavoitteita.  
 
Opinnäytetyön yhteydessä laadittiin seuraavat laadunarviointilomakkeet: 
• lomake, jota käytetään puhtaudenhallinnan laadunarvioinnissa runko- ja sisävaiheessa LO-
MAKE 1 
• lomake, jota käytetään puhtaudenhallinnan laadunarvioinnissa loppusiivouksen 1.vaiheen 
jälkeen ennen toimintakoetta LOMAKE 2 
• lomake, jota käytetään pölyn arvioinnissa ennen vastaanottoa, loppusiivouksen 2.vaiheen 
jälkeen LOMAKE 3. 
 
Työmaan puhtaudenhallinnan laadunarviointilomakkeisiin poimittiin kaikki mahdolliset kohdat ryhmit-
täin, jotka seurataan ja arvioidaan työmaalla ja jotka on otettava erityisesti huomioon puhtaudenhal-
linnassa. LOMAKE 1 koostuu kahdesta taulukosta eli mallipohjasta ja ohjepohjasta. Molemmissa tau-
lukoissa on 8 tehtäväryhmää, johon kuuluvat: rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden varastointi, TA-
TE -laitteet, -kalusteet, ja asennukset, työmaan siivous, jätehuolto, pölynhallinta, ulko- ja sisäaluei-
den järjestys sekä tupakointi työmaalla. Taulukoissa ryhmät jaettiin tarkistuskohtiin, joille on annettu 
selitykset ohjepohjassa. LOMAKE 2 on rakennettu samalla tavalla - mallipohja ja ohjepohja- ja sitä 
käytetään laadunarvioinnissa loppusiivouksen 1.vaiheen jälkeen. LOMAKKESTA 2 puuttuu tehtävä-
ryhmää ”ulkoalueen järjestys”, koska sitä tässä vaiheessa ei arvioida.  Lisäksi LOMAKKEESEEN 2 on 
liitetty pintojen tarkistuslista pölyarviointia varten, mihin merkataan pintojen pölykertymää. Lomak-
keiden mallipohjaa käytetään työmaan arvioinnissa ja siihen laitetaan arvosanat. Jokaiselle kohdalle 
annetaan arvosana 1-5 ja jokainen numero on erivärinen. Esimerkiksi punainen väri vastaa 1 ja vih-
reä on 5.  Punainen väri havainnollistaa heti missä kohdassa on hälyttävä tilanne. Arvosanat anne-
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taan yleisvaikutuksen perusteella. Kun arvosanat on syötetty lomakkeeseen, lasketaan työmaan 
puhtauden laatupisteet. Laatupisteet ilmoittavat mikä on työmaan puhtauden keskiarvosana arvioin-
nin hetkenä. LOMAKE 3 on tarkastuslista pintapölyn arviointia varten. Sitä käytetään vastaanottovai-
heessa, kun tiloilla tarkistetaan puhtauden taso. Lomakkeiden käytössä oli kiinnitettävä huomiota 
helppokäyttöominaisuuksiin. Niiden tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia.  
 
LOMAKE 1- lomakkeen käyttö testattiin 28.3.2014 koekierroksella eräällä työmaalla. Tarkoituksena 
oli kokeilla täyttämään lomaketta työmaan puhtaudenhallinnan laatutarkastuksessa. Koekierros kesti 
kaksi tuntia. Työmaan kierrokseen osallistui kolme henkilöä, ja kierrokseen oli valittu kolme erilaista 
tilaa: 
• P1 luokiteltu tila eli loppusiivoukseen 1. vaiheen jälkeen ennen toimintakoetta  
• tila, jossa tehtiin seinien levytystyöt  
• melkein valmis tila juuri ennen loppusiivoukseen 1. vaihetta. 
 
Koekierroksen aikana kukin merkitsi lomakkeeseensa kohtien arvosanat ja huomioitavat asiat. Tulok-
set päästiin vertaamaan ja analysoimaan 4.4.2014.  Kaikki saimme melkein samanlaiset puhtauden 
laatupisteet, vaikka joitakin kohtien arviointi poikkesi toisistaan huomattavasti. Se johtuu siitä, että 
subjektiiviset näkemykset ovat erilaisia. Todettiin, että puhtauden arviointi ei ole niin yksinkertaista. 
Rakennuttajan/tilaajaan tai konsultin tulee yksiselitteisesti määritellä selkeät arviointiperusteet, mitä 
tarkistetaan ja mitä otetaan huomioon arvioinnin aikana. Arvioijan tulee toimia asetettujen kriteerien 
mukaisesti. Kun nämä asiat on hoidettu, silloin arviointi on objektiivinen. Koulutus auttaisi varmista-
maan, että vaatimukset ja arviointiperusteet ovat tiedossa.  Henkilöiden, jotka osallistuvat työmaan 
puhtauden arviointiin, tulee perehtyä rakennuttajan /tilaajan asettamiin tavoitteisiin ja vaatimuksiin 
sisäilmastolle, kohteen erikoispiirteisiin sekä harjoitella arviointia pienissä kohteissa. Harjoitusten tu-
lee muuttua rutiineiksi.  
 
LOMAKE 1- lomakkeesta tehtiin yhteenveto ja lähetettiin työmaalle. Sieltä saatiin palautetta, että 
puhtaudenhallinta työmaalla on tarpeellinen asia ja sen suunnitteluun ja toteuttamiseen pitää kiinnit-
tää enemmän huomiota, jos halutaan saada vaatimusten mukainen terveellinen ja turvallinen ti-
laympäristö. Puhtaudenhallinnan merkitys kasvaa sisävaiheessa ja ennen ilmanvaihtojärjestelmän 
toimintakoetta. Silloin tilan puhtaudelle asetetaan kovat vaatimukset ja siinä vaiheessa on tärkeää, 
että yläpinnat, kuten alakaton yläpuoliset pinnat, ilmanvaihtokanavien yläpinnat, alakaton rakenteet 
ja avoimet sähkökourut ovat puhtaita ja sallittu pölykertymä on enintään 5 %. Nämä ovat usein on-
gelmalliset pinnat, niiden puhtauteen ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Myös rakennusmateriaalien ja 
tarvikkeiden sekä ilmanvaihtolaitteiston kanavien ja osien puutteellinen varastointi ja suojauksen rik-
koontuminen vaikuttavat puhtaudenhallintaan negatiivisesti. Työmaan pölyhallintaa, osastointi, ali-
paineistus ja rakennussiivous ovat olennaiset osat puhtaudenhallintaa. Päärooli puhtauden ylläpitä-
misessä liittyy pölyn vähentämiseen ja leviämisen estämiseen.  Ammattitaitoisesti laaditut puhtau-
denhallintaohjeet ja niiden noudattaminen luovat turvalliset ja terveelliset työympäristön olosuhteet 
sekä parantavat urakoitsijoiden töiden koordinointia ja ohjausta. Puhtaudenhallinnan seuranta ja ar-
viointi auttavat urakoitsijoita toimimaan vastuullisesti, kun urakka-asiakirjoissa on kirjattu sanktiot 
velvoitteiden laiminlyönnistä. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia puhtaudenhallintaohjeet, joiden mukaan urakoitsijat toimivat si-
ten, että tilojen sisäilmastolle asetetut tavoitteet saavutetaan sekä seuranta- ja arviointilomakkeet, 
joiden avulla rakennustöiden puhtauden tasoa seurataan ja arvioidaan. Opinnäytetyössä kuvattiin, 
miten puhtaudenhallinta vaikuttaa rakennushankkeeseen, miten puhtaudenhallinnan vaatimukset 
määritetään urakka-asiakirjoissa, miten se toteutetaan uudis- ja korjausrakentamisessa. 
 
Puhtaudenhallinta on laaja prosessi, jonka avulla työmaalla luodaan olosuhteet terveelliselle ja tur-
valliselle rakentamiselle. Työmaan puhtaudenhallinnan tavoitteena on saavuttaa kohteelle määräys-
ten mukainen sisäilman puhtaustaso rakentamisen aikana ja sen jälkeen sekä varmistaa työturvalli-
nen rakentamisympäristö. Puhtaudenhallinta on otettava huomioon hankkeen aloitettaessa ja toteu-
tettava kaikissa rakentamisvaiheissa vastaanottovaiheeseen asti. Rakennuttaja/tilaajan asettamat 
tavoitteet sekä puhtauden edellyttämät vaatimukset, arviointikriteerit, vastuut ja sanktioit, esitetään 
selkeästi hankkeen alussa urakkalaskenta-asiakirjoissa. Sillä varmistetaan, että keskeiset tiedot koh-
teesta on kaikilla suunnittelijoilla ja urakoitsijoilla tiedossa. Puhtaudenhallinnassa on tärkeää, että 
jokainen urakoitsija ja työntekijä ymmärtää oman työnsä merkityksen lopputulokseen ja sitä varten 
on järjestettävä koulutusta puhtaudenhallinnan käytännön rakentamisessa. Silloin syntyy yhteiskäsi-
tystä siitä, miksi, mitä ja millä tavalla tehdään.  Puhtaudenhallintaan kuuluu puhtaudenhallinta-
asiakirjan sekä arviointityökalujen laatiminen. Puhtaudenhallintaohjeet on yhtenäinen työmaan puh-
tauden laadunvarmistusasiakirja, joka kuvaa puhtaudenhallinnan prosessin vaiheittain sekä sisältää 
toimenpiteet, menettelytavat, käytettävän työkaluston asetettujen sisäilmaston tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Puhtaudenhallinta edellyttää jatkuva seurantaa ja arviointia, joten ohjeisiin liitteiksi tehtiin 
työmaan laadunarviointilomakkeet. Niiden avulla puhtaudenhallintaa seurataan ja arvioidaan kaikissa 
vaiheissa ja tulokset käsitellään työmaakokouksissa ja palaverissa. Kun kohde suunnitellaan ja ra-
kennetaan/korjataan puhtaudenhallinnan periaatteita noudatettaen, voidaan olla varma siitä, että 
rakennuksen tilat ovat puhtaat, ja niissä on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto.  
 
Opinnäytetyön yhteydessä laadittiin työmaan puhtaudenhallintaohjeet ja lomakkeet puhtauden ta-
son seurantaa ja arviointia varten. Lomakkeisiin kerättiin sellaiset asiat, jotka merkittävästi vaikutta-
vat puhtaudenhallinnan laatuun: rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden varastointi, TATE -laitteet, -
kalusteet, ja asennukset, työmaan siivous, jätehuolto, pölynhallinta, ulko- ja sisäalueiden järjestys 
sekä tupakointi työmaalla. Lomakkeen käyttöä testattiin työmaalla ja todettiin, että puhtaudenhallin-
ta on haastava työmaan osa-alue ja sen arviointi voi tuottaa vaikeuksia kun asiaan ei ole hyvää pe-
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LIITE 1: LOMAKE 1, MALLIPOHJA
           
                                 TYÖMAAN PUHTAUDENHALLINNAN LAADUNARVIOINTI 
 Työmaan vaihe: 
 Arviointi  
Kohde:  
Työmaavastaava: Erittäin hyvä 5 
Arvioija: Sopimuksen mukainen 4 
Läsnä: Pieniä poikkeamia 3 
Päiväys: Huomattavasti poikkeamia 2 
 Erittäin paljon poikkeamia 1 
Tehtävä Tarkennus/ huomioitava Arvioin-
ti 1 
Rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden varastointi   
Puutavarat   2 
Eristeet   3 
Rakennuslevyt   4 
Kiintokalusteet   4 
Alakattomateriaalit   5 
Lattiamateriaalit   5 
Ikkunat ja ovet   4 
Keskiarvo   3,86 
TATE-laitteet, -kalusteet ja -asennukset     
Iv   5 
Lv   4 
Sähkö   3 
RAU   4 
Keskiarvo   4,00 
Jätehuolto     
Jätehuoltotilojen järjestys    4 
Jätehuoltotilojen puhtaus   4 
Jätteiden lajittelu   3 
TATE-urakoitsjoiden toiminta   4 
Keskiarvo   3,75 
Työmaan siivous     
Siivoustyön koordinointi   5 
Siivousmenetelmät   4 
Siivouksen riittävyys   3 
Siivouksen taso   2 
Keskiarvo   3,50 
Pölyn hallinta rakentamisessa     
Osastointi   4 
Vaihtomatot P1- tilan rajalle/tossujen käyttö     
Alipaineistus   3 
Kohdepoisto pölyävillä vaiheilla     
Pölyävien vaiheiden ajoitus     
Keskiarvo   3,50 
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Sisäalueiden järjestys      
RU   4,00 
IU   1,00 
LV   3,00 
Sähkö   3,00 
Eri työvaiheelle oma työpiste     
Keskiarvo   2,75 
Ulkoalueiden järjestys      
Työmaa-alueen käyttö   3,00 
Ulkoalueiden siisteys   3,00 
Keskiarvo   3,00 
Tupakointi työmaa-alueella     
Tupakointitila   2 
Tupakointikielto sisätiloissa   4 
Keskiarvo   3,00 
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LIITE 2: LOMAKE 1, OHJEPOHJA  
 
                            TYÖMAAN PUHTAUDENHALLINNAN LAADUNARVIOINTI 
 Työmaan vaihe: 
 Arviointi  
Kohde:  
Työmaavastaava: Erittäin hyvä 5 
Arvioija: Sopimuksen mukainen 4 
Läsnä: Pieniä poikkeamia 3 
Päiväys: Huomattavasti poikkeamia 2 
 Erittäin paljon poikkeamia 1 
Tehtävä Tarkennus Arvioin-
ti 1 
Rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet     
Puutavarat 
Ovatko suojapakkaukset kunnossa? 
Ovatko keskeneräiset materiaalit 
siistejä vai likaisia ja kastuneita? 
Toteutetaanko oikea-aikainen toimi-
tus? Vältetäänkö välivarastointia? 2 
Eristeet Yllä olevan listan mukaan 
3 
Rakennuslevyt Yllä olevan listan mukaan 4 
Kiintokalusteet Yllä olevan listan mukaan. Pintojen 
paikallissuojaus tehdään likaavissa 
työvaiheissa. Onko suojaus kunnos-
sa? 4 
Alakattomateriaalit  Yllä olevan listan mukaan. Ovatko 
puhtaita tai puhdistettuja? 5 
Lattiamateriaalit  Yllä olevan listan mukaan 5 
Ikkunat ja ovet  Yllä olevan listan mukaan 4 
Keskiarvo   3,86 
TATE-laitteet, -kalusteet ja -asennukset     
Iv Tarvitaanko lisäsuojausta? Missä 
varastoidaan? Onko varastotila pöly-
tön? Tarvittaessa tehdään asennettu-
jen pintojen suojautuminen, rikkoon-
tuneiden suojien uusiminen. Iv-
kanavien avonaiset päät ja avoimet 
pystykanavat tulpataan. Asennuspin-
tojen/laitteiden puhtaus. Taloteknii-
kan vaatimat läpimenot ovat valmiit. 
Onko pölyävä vaihe suoritettaan 
puhtaan alueen ulkopuolelta? Pölyä-
vät työvaiheet on suoritettu loppuun 
tai keskeytetty. Ohjataanko työmaa-
liikenne IV-asennustöissä tilojen 
kautta vai erikseen? Onko suojaukset 
poistettu aikaisemmin, ennen asen-
nusta? 5 
Lv Tehdäänkö LV-laitteiden paikallis-
suojaus likaavissa työvaiheissa. Onko 
suojaus kunnossa? 4 
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Sähkö Tarvitaanko lisäsuojaus? Missä va-
rastoidaan? Onko varastotila pöly-
tön? Tehdään asennettujen pintojen 
suojautuminen, rikkoontuneiden 
suojien uusiminen. Asennuspinto-
jen/laitteiden puhtaus. Talotekniikan 
vaatimat läpimenot ovat valmiit. 
Pölyävät työvaiheet on suoritettu 
loppuun tai keskeytetty. Ohjataanko 
työmaaliikenne asennustöissä tilojen 
kautta vai erikseen? Onko laitteen 
suojaukset poistettu aikaisemmin, 
ennen asennusta? 3 
RAU Asennuspintojen/laitteiden puhtaus. 
Tarvitaanko lisäsuojaus? Missä va-
rastoidaan? Onko varastotila pöly-
tön? Tehdään asennettujen pintojen 
suojautuminen, rikkoontuneiden 
suojien uusiminen. Pölyävät työvai-
heet on suoritettu loppuun tai kes-
keytetty. Ohjataanko työmaaliikenne 
asennustöissä tilojen kautta vai erik-
seen? Onko suojaukset poistettu 
aikaisemmin, ennen asennusta? 4 
Keskiarvo   4,00 
Jätehuolto     
Jätehuoltotilojen järjestys  Jäteastioiden kunto, tyhjennys, riit-
tävyys eri jätteille  
4 
Jätehuoltotilojen puhtaus Ovatko jätehuoneet ja -katokset 
puhtaat? Onko jätetilojen ympärys 
siisti? 4 
Jätteiden lajittelu Lajittelu on asianmukaista. 3 
TATE-urakoitsjoiden toiminta Jätteet on lajiteltu ja kerätty jäteas-
tioihin/säkkeihin. Tilat ovat järjestyk-
sessä ja siistejä. Tarvittavat suojauk-
set ovat paikoillaan. Käytetään koh-
depoistoa ja asianmukaisia pölyä-
mättömiä/vähän pölyäviä työmene-
telmiä. Ennen asennustöitä jätteet 
on poistettu tai lajiteltu suljetettuihin 
astioihin. 4 
Keskiarvo   3,75 
Työmaan siivous     
Siivoustyön koordinointi Vastuut määritetty sekä ohjaus ja 
koulutus on järjestetty 
5 
Siivousmenetelmät Lastalla/lapiolla/keskuspölyimurilla. 
Ovatko imurit kunnossa ja suodatti-
met vaihdettu säännöllisesti? Onko 
imureissa HEPA-suodatin (hienon lian 
siivous)?  Tapauskohtaisesti käyte-
tään erikoissuodattimella varustettua 
imuria (asbestityöt). Harjamenetelmä 
ei saa olla käytössä. 4 
Siivouksen riittävyys  Ks. Puhtaudenhallintasuunnitelma 3 
Siivouksen taso Purkutöissä lattiapinnat imuroidaan 
päivittäin. Kohtalainen siisteys, kar-
keat jätteet on siivottu (ks. Puhtau-
denhallintasuunnitelma) 2 
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Keskiarvo   3,50 
Pölyn hallinta rakentamisessa    
Osastointi Noudetaanko osastointimenetelmää? 
Sulkuteltta? Läpikulun estäminen 
likaiselta puhtaalle alueelle, ilman 
puhdistus, merkinnät. P1- asennus-
alueiden eristäminen.  Talotekniikan 
läpimenot on teipattu pölytiiviisti. 4 
Vaihtomatot P1- tilan rajalle/tossujen käyttö Vaihtomatot P1- tilan vie-
reen/tossujen käyttö 
 
Alipaineistus  Noudatetaanko osastoinnin tekniik-
kaa (2 laitetta, määritelty paine-ero 
pidetään yllä ja seurataan)? Ali-
paineistuslaitteiden suodattimet 
vaihdetaan päivittäin. 3 
Kohdepoisto pölyävillä vaiheilla Toteutetaanko?  
Pölyävien vaiheiden ajoitus Toteutetaanko? Jos pölyävä vaihe on 
pakko suorittaa, onko tila osastoitu?  
Keskiarvo   3,50 
Sisäalueiden järjestys     
RU Yleisen järjestyksen taso 4,00 
IU Yleisen järjestyksen taso 
1,00 
LV Yleisen järjestyksen taso 3,00 
Sähkö Yleisen järjestyksen taso 3,00 
Keskiarvo   2,75 
Ulkoalueiden järjestys     
Työmaa-alueen käyttö Työmaan rajaaminen. Varastointi-
paikkojen ja jätehuollon järjestämi-
nen. 3,00 
Ulkoalueiden siisteys Ovatko jätteet niille osoitetuissa 
paikoissa. 3,00 
Keskiarvo   3,00 
Tupakointi työmaa-alueella    
Tupakointitila Missä on järjestetty, miten on varus-
tettu? Siivous. Onko tila merkitty 
tiedottavin kyltein? 2 
Tupakointikielto sisätiloissa Noudatetaanko? 4 
Keskiarvo   3,00 
Muuta: 
Laatuarvioija:  
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                                   TYÖMAAN PUHTAUDENHALLINNAN LAADUN ARVIONTI  
           ENNEN IV-TOIMINTAKOETTA 
 Arviointi  
Kohde:   
Työmaavastaava: Erittäin hyvä 5 
Arvioija: Sopimuksen mukainen 4 
Läsnä: Pieniä poikkeamia 3 
Päiväys: Huomattavasti poikkeamia 2 
 Erittäin paljon poikkeamia 1 
Tehtävä Tarkennus /huomioitava Arvioin-
ti 1 
Rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden varastointi 
    2 
Keskiarvo   2,00 
Pinnat ja kalusteet 
Kiintokalusteet   4 
Alakattopinnat / Alas lasketut katot   4 
Lattiat   3 
Keskiarvo   3,67 
TATE-laitteet, -kalusteet ja -asennukset     
Iv   5 
Lv   4 
Sähkö   3 
RAU   4 
Keskiarvo   4,00 
Jätehuolto     
Jätehuolto sisätiloissa    5 
Keskiarvo   5 
Pölyn hallinta      
Osastointi   1 
Vaihtomatot P1- tilan rajalle/tossujen käyttö   2 
Alipaineistus   3 
Kohdepoisto pölyävillä vaiheilla    4,00 
Keskiarvo   2,50 
Tupakointi työmaa-alueella 
  
Tupakointikielto sisätiloissa   5 
Keskiarvo   5,00 
P1-siivous 
Siivouksen taso   5,00 
Keskiarvo   5,00 
Työmaan puhtauden laatupisteet: 3,88 
Muuta: 
Laatuarvioija: 
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LIITE 4: LOMAKE 2, OHJEPOHJA 
  
                               TYÖMAAN PUHTAUDENHALLINNAN LAADUN ARVIONTI  
                                                   ENNEN IV-TOIMINTAKOETTA  
 Arviointi  
Kohde:   
Työmaavastaava: Erittäin hyvä 5 
Arvioija: Sopimuksen mukainen 4 
Läsnä: Pieniä poikkeamia 3 
Päiväys: Huomattavasti poikkeamia 2 
 Erittäin paljon poikkeamia 1 
Tehtävä Tarkennus Arvioin-
ti 1 
Rakennusmateriaalien ja tarvikkeiden varastointi 
  Tarpeettomat rakennusmateriaalit ja 
tarvikkeet on poistettu. 2 
Keskiarvo   2 
Pinnat ja kalusteet 
Kiintokalusteet Kiintokalusteet on asennettu ja suo-
jaukset poistettu 4 
Alakattopinnat/Alas lasketut katot Rakenteet asennettu ja niiden puhta-
us on todennettu arvioinnissa 4 
Lattiat Suojaukset ON imuroitu ja poistettu. 
Lattioiden uudelleen suojaaminen 
tehdään tilaajan vaatimusten mukai-
sesti. 3 
Keskiarvo   3,67 
TATE-laitteet, -kalusteet ja -asennukset     
Iv Suojaukset ovat paikoillaan ja ehjiä. 
Suojausten poistaminen on tehtävä 
juuri ennen ilmanvaihdon käynnistä-
mistä. 5 
Lv  Yllä olevan listan mukaan 4 
Sähkö  Yllä olevan listan mukaan 3 
RAU  Yllä olevan listan mukaan 4 
Keskiarvo   4,00 
Jätehuolto     
Jätehuolto sisätiloissa  Jätteet on lajiteltu ja kuljetettu pois. 5 
Keskiarvo   5,00 
Pölyn hallinta      
Osastointi Noudatetaanko osastointia ja ali-
paineistusta? Läpikulun estäminen 
likaiselta puhtaalle alueelle, ilman 
puhdistus, merkinnät. P1-lohkoen 
jako ja P1- asennusalueiden eristämi-
nen. Tavaroiden siirtäminen P1-
tiloissa estetään. P1-tilat lukitaan. 1 
Vaihtomatot P1- tilan rajalle/tossujen käyttö Käytössä 2 
Alipaineistus Käytössä tarvittaessa 3 
Kohdepoisto pölyävillä vaiheilla Jos on pakko suorittaa pölyävää työ-
tä, käytetään kohdepoistoa 
4,00 
Keskiarvo   2,50 
Tupakointi työmaa-alueella 
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Tupakointikielto sisätiloissa Noudatetaanko? 5 
Keskiarvo   5 
P1-siivous 
Siivouksen taso Pölymittauksen tai visuaalisen arvi-
oinnin tulos 5,00 
Keskiarvo   5,00 
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LIITE 5: LOMAKE 2 , PINTAPÖLYARVIOINTI LOPPUSIIVOUKSEN 1. VAIHEEN JÄLKEEN 
 
PINTAPÖLYN ARVIOINTI LOPPUSIIVOUKSEN  
                                                            1.  VAIHEEN JÄLKEEN 
Kohde: 
Arvioija: Menetelmä: 
Rakennuttajan puolesta:  
Päiväys: 
PVM Tila Kohde Pölykertymä % Muut huomiot 
      
    Kattopinnat/ylätasot 
    Kaapeliarinat     
    Kattoikkunoiden puitteet     
    Jäähdytyspalkit     
    Ilmanvaihdon päätelaitteet     
    IV-kanavien ulkopinnat     
    Valaisimet ja valaisinkotelot     
    Katossa olevat putket, johdot     
    
Portaiden alapuolet rakennuk-
sen sisällä 
    
    
Alakattopinnat (huoneen puo-
lelta) 
    
    
Alas laskettujen alakattojen 
yläpuolella olevat pinnat 
    
    Seinäpinnat     
    Seinät      
    Seinillä olevat putket     
    Sisällä olevat lasiseinät     
    Katkaisijat     
    Pistorasiat     
    Sähkökourujen pinnat     
    Lämpöpatterit     
    Valaisimet     
    Listat     
    Kaiteet     
    Kädensijat     
    Paneelit     
    Ovet     
    Ovet     
    Ovenpielet     
    Ovilasit     
    Ikkunat     
    Ikkunat     
    Ulkolasipinnat     
    Sisälasipinnat     
    Ikkunan puitteet     
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    Ikkunalaudat     
    Sälekaihtimet     
    Kalusteet     
    
Pesu- ja saniteettitilojen kalus-
teet 
    
    
Muut kiintokalusteet ja niiden 
sisäpinnat 
    
    Lattiapinnat     
    Lattiat     
    Portaiden pystypinnat     
    Portaiden vaakapinnat     
    Lattiakaivot     
    Lattiaritilät     
      
YHTEENVETO 
  
                                     KPL % 
 
Mittauksia yhteensä      
  > 5%      
  < =5%      
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LIITE 6: LOMAKE 3, PINTAPÖLYARVIOINTI ENNEN RAKENNUKSEN VASTAANOTTOA 
 
                                                     PINTAPÖLYARVIOINTI  
                                          ENEN RAKENNUKSEN VASTAANOTTOA                  
Kohde: 
Arvioija:  Menetelmä: 
Rakennuttajan puolesta:   
Päiväys: 
PVM Tila Kohde Pölykertymä % Muut huomiot 
      
    Kattopinnat/ylätasot  
    Kaapeliarinat     
    Kattoikkunoiden puitteet     
    Jäähdytyspalkit     
    IV-kanavien ulkopinnat     
    Ilmanvaihtoventtiilien yläpinnat     
    Valaisimet ja valaisinkotelot     
    Katossa olevat putket, johdot     
    
Portaiden alapuolet rakennuk-
sen sisällä 
    
    
Alakattopinnat (huoneen puo-
lelta)   
  
    
Alas laskettujen alakattojen 
yläpuolella olevat pinnat 
    
    Seinäpinnat     
    Seinät      
    Seinillä olevat putket     
    Sisällä olevat lasiseinät     
    Katkaisijat     
    Pistorasiat     
    Sähkökourujen pinnat     
    Lämpöpatterit     
    Valaisimet     
    Listat     
    Kaiteet     
    Kädensijat     
    Paneelit     
    Ovet     
    Ovet     
    Ovenpielet     
    Ovilasit     
    Ikkunat     
    Ikkunat     
    Ulkolasipinnat     
    Sisälasipinnat     
    Ikkunan puitteet     
    Ikkunalaudat     
    Sälekaihtimet     
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    Kalusteet     
    Pesu- ja saniteettitilojen kalus-
teet 
    
    Muut kiintokalusteet ja niiden 
sisäpinnat 
    
    Lattiapinnat     
    Lattiat     
    Portaiden pystypinnat     
    Portaiden vaakapinnat     
    Lattiakaivot     
    Lattiaritilät     
   
Lattian suojaus on tehty  




    
Lattian käyttöönottopuhdistus 
on tehty 
    
     
YHTEENVETO 
  
                                     KPL % 
Kaikilla pinnoilla  
suojamuovit  
ja kalvot on pois-
tettu.  Pinnoilla ei 
ole tahroja, irtoli-
kaa ja roskia. 
Mittauksia yhteensä     
  > 5%     
  < =5%     
        
KESKIARVO:     
Arvioija:  
 
